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Diplomová práce se zabývá využitím technik a nástrojů projektového managementu při
nasazování produktu Microsoft SharePoint 2013 a vytváření intranetového řešení v společ-
nosti Promokov a.s. Na začátku zmapuje a popíše současný stav pomocí analýz SLEPT,
SWOT a analytického workshopu provedeného přímo u zákazníka. Poslední část se věnuje
samotné realizaci doporučené změny.
Abstract
This master’s thesis focuses on using project management methods in implementation of
Microsoft SharePoint 2013 product and creating intranet portal in Promokov a.s. At the
beginning, thesis maps and describes actual situation by SLEPT analysis, SWOT analysis
and analytic workshop made directly at the customer site. Last part is dedicated to the
realization of recommended change.
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V dnešnom modernom svete plnom výpočetnej techniky a počítačov je snáď nemožné
riadiť firmu bez informačného systému. Rovnakou nutnosťou ako informačný systém je
aj centralizovaný webový portál. Integrovaný webový portál poskytuje prehľadnosť a jed-
notnosť informácií, pomáha tak k zvýšeniu efektivity práce. Každý človek v organizácii
má prístup na tú istú stránku a má možnosť používať jednotné nástroje pre svoju prácu.
Spoločnosti vyvíjajúce software pochopili túto potrebu a tak vznikla veľká paleta produk-
tov. Medzi tie najpoužívanejšie patrí produkt Microsoft SharePoint.
V tejto diplomovej práci sa budem venovať zavedeniu a implementácii portálového rieše-
nia do vybranej spoločnosti práve pomocou produktu SharePoint 2013. Využijem pri tom
nástroje a metódy projektového manažmentu, bez ktorých by nebolo možné túto zmenu
uskutočniť. Už v predprojektovej časti využijem metódy SLEPT a SWOT analýzy, vďaka
ktorým zistím vplyvy a faktory, ktoré vplývajú na spoločnosť. Vykonaním osobnej ana-
lýzy formou workshopu zistím skutočný stav v spoločnosti. Sledovaním práce a získaním
požiadavkov na zmenu navrhnem riešenie, ktoré môže spoločnosti pomôcť. Riešenie je o to
špecifickejšie, pretože navrhujem vytvoriť hybridné riešenie pomocou kombinácie lokálne
nainštalovaného on-premise SharePointu a cloudového riešenia Office 365. V projekto-
vej fáze opäť využijem techniky projektového manažmentu pri riadení celého projektu.
Sprevádzajú ma od definovania rozsahu, faktorov úspechu projektu, rozčlenenia práce do
pracovných balíkov, návrhu časového harmonogramu až po identifikáciu a ošetrenie rizík.
Princípy projektového manažmentu využívajú dlhoročné skúsenosti a získané poznatky,
vďaka ktorým vznikli metodiky ako IPMA či PRINCE. Aplikovaním takto vytvorených
best practices je možné projekty riadiť a smerovať k úspešnému zakončeniu, nielen v ob-
lasti IT ale prakticky všade.
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1. Ciele práce, metódy a postupy
spracovania
Cieľom tejto diplomovej práce je implementácia produktu SharePoint 2013 a vytvorenie
firemného portálu v spoločnosti Promokov a.s. V práci je demonštrované využitie metód
projektového manažmentu, ktoré boli použité v každej fáze tohoto projektu. Tieto tech-
niky pomohli zanalyzovať prostredie zákazníka, vytvoriť návrh zlepšenia a v neposlednom
rade bol pomocou nich zaistený úspešný priebeh celého projektu.
Pred samotnou realizáciou je potreba vybranú spoločnosť najprv zanalyzovať. Zistením
jej súčasného stavu a požiadavkov navrhnem zmenu a porovnám ju s existujúcim rieše-
ním. Využijem pri tom viaceré analýzy a metódy. Pomocou analýzy SLEPT zistím okolie
spoločnosti a definujem vonkajšie vplyvy, ktoré vplývajú na spoločnosť. Analýzou SWOT
identifikujem silné a slabé stránky a tiež príležitosti a hrozby. V rámci analytického work-
shopu sledovaním práce kľúčových užívateľov vytvorím cieľový koncept a návrh na zmenu.
Na konci analýzy porovnám navrhované riešenie s existujúcim.
V poslednej časti sa zaoberám praktickým prevedením projektu. Z metód projektového
manažmentu pri tom využijem hneď radu z nich. Zámer, cieľ, klúčové aktivity a výstupy
zadefinujem pomocou logického rámca. Pomocou metódy RIPRAN definujem hrozby
v projekte a navrhnem opatrenia na zníženie hodnôt jednotlivých rizík. Ganttov diagram
využijem pri zobrazení postupnosti činností v rámci časového prehľadu projektu. Zade-
finujem predpoklady a faktory úspechu projektu. Pomocou hierarchickej štruktúry prác
vytvorím podrobný sled činností a detailný popis projektu. V popise riadenia a organizácie
projektu využijem kontextové a behaviorálne kompetencie projektového manažmentu po-
dľa metodiky IPMA. Projekt na konci časovo aj finančne ohodnotím a vyčíslim náklady
na zmenu. V závere práce zhrniem prínosy navrhnutého portálového riešenia pomocou
produktu SharePoint 2013.
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2. Teoretické východiská práce
V tejto časti budú vysvetlené základné pojmy z oblasti projektového manažmentu, pod-
stata a princípy projektového riadenia, životný cyklus a najpoužívanejšie metódy a tech-
niky v jednotlivých fázach, ktoré sa bežne v praxi využívajú. Teoretické znalosti budú
následne použité pri analýze a návrhu riešenia.
2.1. Projektový manažment
Projektový manažment (project management) alebo projektové riadenie slúži k pláno-
vaniu a realizácii zložitých, spravidla jednorázových akcií, ktoré je potreba uskutočniť
v požadovanom termíne s plánovanými nákladmi tak, aby sa dosiahlo stanovených cieľov.
[2] Projektové riadenie nepredstavujú výhradne len techniky a metódy, ale spôsob mysle-
nia a štýl práce, ktorej základom je systematický pohľad na vec, kombinovaný so snahou
rozdeliť problémy na menšie časti tak, aby ich bolo možné jednoduchšie a efektívnejšie
riadiť. [1] Projektové riadenie je vhodné použiť v prípade, že má organizácia problémy
s dodržiavaním termínov, nákladov, čerpaním disponibilných zdrojov alebo nedosiahnu-
tím predpokladaných cieľov. Naopak v periodicky opakovaných činnostiach, bezrizikových
rutinných akciách alebo v mimoriadnych krízových situáciach nie je vhodné využiť tieto
techniky. Pre tieto prípady existujú iné špecializované postupy ako napríklad krízový ma-
nažment. [2]
Projektové riadenie predstavuje plánovanie, organizovanie, monitorovanie a kontrolu všet-
kých aspektov projektu a motivovanie všetkých zainteresovaných strán k dosiahnutiu zá-
merov projektu pri dodržaní bezpečnostných hľadísk, plánovaných nákladov v dohodnu-
tom termíne a splnenie kritérií z hľadiska plnenia. Za týmto účelom využívá odpovedajúce
znalosti, zručnosti, nástroje a techniky. [2]
Základné princípy projektového riadenia [2]:
• systémový prístup – spôsob myslenia, jednania či riešenia problémov, pričom sú javy
chápané komplexne vo svojich vnútorných aj vonkajších súvislostiach
• procesný prístup – systematická identifikácia a manažment procesov používaných
v organizácii vrátane ich vzájomného pôsobenia
• systematický prístup – opakom ad hoc riešenia problémov, najprv je potreba zanaly-
zovať situáciu a správne formulovať problém, následne navrhnúť relevantné spôsoby
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riešenia, vybrať odpovedajúcu a dostupnú variantu, včas zostaviť plán a opatrenia
zrealizovať
• použitie odpovedajúcich prostriedkov – k riadeniu je možné použiť veľké množ-
stvo metód a techník. Princíp použitia odpovedajúcich prostriedkov kladie dôraz
na to, aby používané nástroje, postupy a pomôcky odpovedali charakteru projektu
a povahe riešeného problému
• tímová práca – v dôsledku zložitosti a komplexnosti projektov je žiadúce, aby ich
návrh a riadenie zaisťoval tím zložený z odborníkov rôznych profesií a zo zástupcov
skupín ľudí, ktorí sú na projekte zainteresovaní
• využitie počítačovej podpory – rozumné využitie výpočtovej techniky je dnes už
štandardom
2.1.1. História projektového manažmentu
História siaha až do staroveku, kde už starí Egypťania využili základné princípy projek-
tového riadenia pri výstavbe pyramíd alebo o niečo neskôr Číňania pri stavbe Veľkého
čínskeho múru. Bez osvojenia si praktík koordinácie pracovného úsilia a techník riadenia
by nikdy nevznikli tieto stavby, ktoré pretrvávajú dodnes. Novodobejšia história je zo
začiatkov 20. storočia, kde za predkov moderného projektového manažmentu považujeme
Henriho Fayolla a Henryho Gantta. Henri Fayoll opísal vo svojom diele 5 primárnych ma-
nažérských funkcií - plánovanie, organizácia, prikazovanie, koordinácia a kontrola. Henry
Gantt rozšíril túto teóriu a vymyslel grafický nástroj pre plánovanie postupnosti činností
v čase, ktorý nesie jeho meno - Ganttov diagram. [7]
Obr. 2.1: Príklad Ganttovho diagramu (zdroj: [22])
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2.1.2. Súčasnosť projektového manažmentu
Za hlavné obdobie vzniku radu nových metodík, metód, techník a nástrojov, ktoré sa
používajú dodnes považujeme 50. a 60. roky minulého storočia spojené s vývojom pre vo-
jenské a vesmírne projekty. V 70. rokoch vzrástol vplyv vnútorných zainteresovaných strán
a bol vytvorený tlak na nájdenie prijateľného riešenia pre všetky zainteresované strany.
V 90. rokoch v súvislosti so zavedením štíhlejších a flexibilnejších organizačných štruktúr
sa začalo využívať riadenie pomocou projektu. [6] Rozvoj informačných technológii tiež
posunul projektový manažment dopredu, a to predovšetkým z projektov v stavebníctve
a priemysle do projektov v oblasti IT. Približne od šestdesiatych rokov 20. storočia mo-
žeme sledovať snahy o medzinárodnú štandardizáciu v oblasti projektového riadenia, so
vznikom medzinárodných projektov a projektových tímov vznikla i potreba správne sa
dohodnúť a efektívne spolupracovať. [1]
Súčasnosť je charakterizovaná hlavne výpočtovou technikou, obmedzenosťou zdrojov a času.
Medzi ďalšie vplyvy patrí dynamika rozvoja svetovej ekonomiky, globalizácia, búrlivý roz-
voj technológií, rozsah a zložitosť projektov a ich väzby v rámci programov, agresívne
tržné prostredie a nutnosť okamžitej reakcie na zmeny, konkurencia dodávateľov podpor-
ných softwarových nástrojov a efektívne využitie odborníkov v medzinárodných tímoch
a vzdialených lokalitách. [4]
Niektoré štandardné formy riadenia zlyhávajú a začína sa používať agilný prístup. Ten
je charakteristický pre projekty s vysokou mierou neurčitosti, pre ktoré je ťažké zostaviť
použiteľný plán projeku. Napriek tomu že kľúčové princípy projektového manažmentu
ostávajú zachované, rozdiel je hlavne v miere detailu nutného pre ďalší postup. [1] Pro-
jektový manažment sa líši od bežnej formy operatívneho riadenia v líniovej spoločnosti
predovšetkým svojou dočasnosťou a pridelením zdrojov pre jeho realizáciu. [8]
2.1.3. Výhody a nevýhody projektového manažmentu
Medzi výhody projektového manažmentu patrí predovšetkým to, že činnosti a kroky sa
riadia podľa vopred pripraveného plánu. Aktivity, ktoré sú súčasťou projektu sú jasne
definované pre všetky zúčastnené strany, rovnako je známy ich vlastník a zodpovedajúca
osoba. Cieľ projektu, ako aj disponibilné zdroje a vyčíslené náklady bývajú jasne defino-
vané v zadaní. Zadanie je najčastejšie zakotvené v zmluve alebo objednávke. V priebehu
projektu je možné sledovať stav projektu oproti plánu, v prípade odchýliek je možné ope-
ratívne zakročiť. Zdroje na realizáciu sú pridelené po celú dobu trvania projektu a po
skončení projektu sú uvoľnené. To umožňuje efektívne riadiť a alokovať zdroje i na ďalšie
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projekty. Vďaka organizačnej štruktúre a zodpovednosti jednotlivých rolí je v prípade
odchýliek od plánu, konfliktov alebo iných neočakávaných situácii možné použiť pravidlá
eskalácie. Princípy projektového riadenia tiež prispievajú k získaniu súhlasu o naplnenie
alebo prekročenie plánovaného cieľa projektu. V neposlednom rade systémový prístup ge-
neruje množstvo informácii, ktoré je možné použiť v ďalších projektoch. [8]
Nevýhoda vyplýva hlavne z dôležitosti role projektového manažéra, ktorá je pre projekt
kľúčová. Úspech celého projektu závisí od jeho skúseností, zručností, pripravenosti a ta-
lentu. Pre úspech projektu je tiež potreba mať podporu od sponzora projektu, rovnako aj
od všetkých zúčastnených strán. Medzi ďalšie nevýhody patria neustále sa meniace požia-
davky zákazníka častokrát objavujúce sa až v priebehu projektu, zmeny v organizačnej
štruktúre, riziká projektu a ťažko predvídateľné vonkajšie vplyvy, zmeny v technológiach
či nutnosť plánovať a zaoberať sa projektom pred samotnou realizáciou. [8]
2.2. Projekt
Projekt je hlavným predmetom projektového riadenia. Definuje sa ako jedinečný, časovo,
nákladovo a zdrojovo obmedzený proces realizovaný za účelom vytvorenia definovaných
vstupov (naplnenie projektových cieľov) v požadovanej kvalite a v súlade s platnými
štandardmi a odsúhlasenými požiadavkami. [3] Projekt je uskutočňovaný za účelom urči-
tej zmeny, inými slovami jedná sa o proces zmeny z počiatočného stavu do koncového
stavu. Dobu medzi cieľovým a počiatočným stavom označujeme ako dĺžku trvania pro-
jektu. [2] Žiadny projekt nie je realizovaný izolovane od svojho okolia. Platí, že prostredie
ovplyvňuje projekt a projekt ovplyvňuje prostredie. Väzby projektu na okolie sa nazývajú
kontextom projektu. [1]
Základné atribúty projektu [2]:
• Jedinečnosť procesu v cieli a postupe k jeho dosiahnutiu
• Obmedzenosť času, rozpočtu a zdrojov
• Zložitosť a komplexnosť projektu
• Riadenie projektovým tímom
• Rizikovosť
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Obr. 2.2: Schématické znázornenie projektu (zdroj: [2])
Projekt častokrát vyjadrujeme pomocou trojimperatívu. Úspešný projekt je vtedy, po-
kiaľ naplnil trojimperatív, dosiahol plánované ciele v plánovanej kvalite a v plánovanom
čase pri dodržaní plánovaných nákladov, efektívne využíval požadované zdroje, nevyvolal
negatívne dopady a bol ocenený dôležitými zainteresovanými stranami. Trojimperatív je
vyjadrenie cieľu v dimenziách výsledku, času a nákladov. Popisuje vzťah medzi plánova-
ným cieľom, plánovaným termínom a plánovanými nákladmi. Dôležité je určiť si určujúcu
osu. [1]
Obr. 2.3: Trojimperatív projektu (zdroj: [1])
Projekt zahrňuje: [2]
• stanovanie účelu a cieľov projektu vrátane analýzy prínosov
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• nájdenie činností pre realizáciu projektu a stanovenie ich postupnosti
• naplánovanie spotreby času pre jednotlivé činnosti, čiastkových nákladov a potreb-
ných zdrojov
• stanovenie časového priebehu
• určenie kto, kedy, čo a ako vykoná a aké sú k tomu potrebné prostriedky
• stanovenie rizika a nájdenie opatrenia k zníženiu či eliminácii rizika
• zaistenie realizácie naplánovaných činností a ich kontrola
• spracovanie dokumentácie projektu
2.2.1. Cieľ projektu
Cieľom projektu je dosiahnuť predom stanoveného stavu, ktorý je v danom obchodnom
prípade dohodnutý. Projektový manažér nenesie zodpovednosť za dosiahnutie obchodných
prínosov projektu. Tie vyplynú a sú z veľkej miery realizované organizáciou po odovzdaní
projektu. Vo väčšine organizácií je za dosiahnutie prínosov zodpovedný vlastník (zadáva-
teľ) projektu. Cieľ projektu predstavuje jeho konečný stav po ukončení projektu a nedá
sa dosiahnuť priamo. K jeho naplneniu dochádza práve prostredníctvom projektu, ktorý
je spôsobom ako sa postupnou realizáciou naplánovaných činností dostať z počiatočného
stavu do konečného stavu. [2] Je tiež klúčovým faktorom úspechu projektu, preto je veľ-
mi dôležité jasne a presne špecifikovať cieľ projektu, aby všetky zúčastnené strany mali
rovnakú predstavu o cieli. Taktiež je potrebné nastaviť si kritéria, pomocou ktorých vy-
hodnotíme úspešnosť projektu. Úspešnosť projektu je kladné ocenenie projektu rôznymi
zainteresovanými stranami. Medzi najpoužívanejšiu techniku pre definovanie cieľa sa vy-
užíva technika SMART. Vychádza z toho, že každý cieľ by mal spĺňať [2]
• S ako špecifikovaný
Je jasné, čoho chce projekt dosiahnuť a je to možné presne popísať?
• M ako merateľný
Aké indikátory ukážu, že projekt dosiahol cieľ? Ako budú vyhodnotené medzi-
výsledky? Čo ukáže, že sa projekt odchyluje od cieľa?
• A ako akceptovateľný
Je cieľ prijateľný pre všetky zainteresované strany? Je možné ho prijať vzhľadom
na súčasnú legislatívu a predpisy?
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• R ako realistický
Je možné cieľ projektu dosiahnuť za súčasných podmienok, s disponibilnými
zdrojmi a kapacitami? Je jasné ako postupovať, aby bol dosiahnutý cieľ?
• T ako termínovaný
Je jasné, kedy má byť dosiahnutý cieľ?
V súvislosti s projektami podporovanými z Európskej únie bol do techniky SMART dopl-
nený aspekt I ako integrovaný. V ňom sa hľadajú odpovede na otázky, či projekt naväzuje
na ciele súvisiacich projektov a či sa cieľ projektu podieľa na dosiahnutí vyšších cieľov.
2.3. Životný cyklus projektu
Z časového hľadiska môžeme na projekt pozerať ako na skupinu za sebou idúcich fáz, ktoré
vyjadrujú priebeh vývoja projektu. Fáza teda predstavuje skupinu logicky súvisiacich
činností. Jednotlivé fázy dohromady tvoria životný cyklus projektu. [2]






Predprojektová fáza, definičná fáza alebo aj fáza vzniku projektu je obdobie, kedy sa
analyzujú možnosti realizácie námetov na projekt. Rozhoduje sa, či je nápad na projekt
životaschopný a či po ňom existuje dopyt. Potom sa zvažuje spôsob jeho prevedenia.
Výsledkom tejto fáze je doporučenie, či tento projekt realizovať alebo nie. [1] Účelom
je preskúmať príležitosť pre projekt a posúdiť uskutočniteľnosť daného zámeru. Niekedy
býva do tejto fáze zahrňovaná aj vízia, základná myšlienka, že by sa nejaký projekt mohol
realizovať. V tejto fázi sa často spracovávajú rôzne analýzy a štúdie, najčastejšie sa stre-
távame so štúdiou príležitostí (opportunity study) a štúdiou uskutočniteľnosti (feasibility
study). Medzi ďalšie analýzy patrí SLEPT a SWOT analýza, investičná štúdia, analýza
zainteresovaných strán, analýza kritických faktorov úspechu projektu alebo logický rámec
projektu. [2]
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Výsledkom štúdie príležitostí je doporučenie (alebo nedoporučenie) realizovať zamýšľaný
projekt a v prípade doporučenia prvá podrobnejšia charakteristika projektu. [2]
Štúdia uskutočniteľnosti naväzuje na štúdiu príležitostí v prípade rozhodnutia reali-
zovať projekt. Táto štúdia má za cieľ ukázať najvhodnejšiu cestu k realizácii projektu
a mala by upresniť obsah projektu, plánovaný termín zahájenia a ukončenia projektu,
odhadované celkové náklady a odhadované potrebné významné zdroje. [1]
Investičná štúdia (investment study) býva niekedy spracovaná aj ako súčasť štúdie
uskutočniteľnosti. Obsahom je ekonomická analýza projektu, ktorá zodpovedá otázky
ohľadom ziskovosti projektu, finančných rizík, návratnosti vloženého kapitálu či výšky
zisku. Taktiež informuje z akých zdrojov bude projekt financovaný (vlastné alebo cudzie),
ako bude toto financovanie prebiehať, aké sú celkové náklady na projekt a ako budú ná-
klady prebiehať v čase (cash flow), ako bude preukazovaná oprávnenosť vynaložených
nákladov a ďalšie špecifické finančné otázky súvisiace s povahou realizovaného projektu.
[2] Finančné kritéria patria k hlavným podkladom pre rozhodnutie, či projekt realizovať
alebo nie. Určujú sa pomocou metód ocenovania a návratnosti projektov, medzi ktoré
patrí doba návratnosti investície do projektu, metóda čistej súčasnej hodnoty, vnútorná
miera návratnosti, návratnost investície, bod zvratu či analýza nákladov a prínosov (cost
benefit analysis). [2]
Analýza zainteresovaných strán (stakeholder´s analysis) je metóda, ktorá umožňuje
definovať jednotlivé zainteresované strany projektu, vrátane ich záujmu vzhľadom k cieľom
projektu. Patrí k významným podkladom riadenia vzťahov so zainteresovanými stranami.
Dobre spracovaná analýza umožňuje identifikovať záujmy skupín, ktoré môžu ovplyvniť
projekt alebo ním môžu byť ovplyvnené, oblasti, ktoré môžu potencionálne ohroziť pro-
jekt, kľúčové osoby a subjekty, ktoré je nutné informovať o projekte v jeho priebehu i po
ňom, skupiny ktoré je dobré zapojiť do projektu v rôzných jeho fázach, body k vytvo-
reniu stratégie komunikácie a komunikačného plánu, spôsoby komunikácie so skupinami
negatívne ovplyvnenými projektom. [2]
Analýza kritických faktorov úspechu (critical success factor analysis) býva tiež ako
súčasť štúdie uskutočniteľnosti. Spracováva sa v skupine a jej cieľom je formulovať najdôle-
žitejšie faktory, ktoré môžu podporiť úspech projektu a následne doporučiť také opatrenia,
ktoré zaistia aby sa tieto faktory mohli v praxi uplatniť. Medzi kritické faktory úspechu
projektu patrí maximálna podpora projektu vedením organizácie, kvalifikovaný projek-
tový tím a jeho vedúci, aplikácia vhodných metód pre plánovanie a riadenie projektu,
účinné riadenie rizík projektu, včasná a odpovedajúca komunikácia s jednotlivými zain-
teresovanými stranami projektu, kvalitne špecifikované požiadavky a iné. [2]
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V predprojektovej fáze by sme mali obecne dostať odpoveď na strategické otázky projektu
- odkiaľ ideme, kam chceme dojsť, akú cestu je vhodné zvoliť a či má vôbec zmysel projekt
realizovať. Rozhodnutie o spustení alebo ukončení projektu je obvykle v rukách líniového
manažmentu, predprojektová fáza dodává len potrebné informácie k tomuto rozhodnutiu.
SLEPT analýza
Jedna z analýz v predprojektovej fáze je SLEPT analýza. Slúži k analýze zmien v obecnom
prostredí organizácie, respektíve projektu. Skúma a hodnotí externé faktory, ktoré by
mohli projekt ovplyvniť a to z piatich hľadísk [2]:
• Social - sociálneho
• Legal - legislatívneho a právneho
• Economic - ekonomického
• Policy - politického
• Technology - technického a technologického
Analýza pritom nemapuje iba súčasný stav, ale zaoberá sa aj budúcimi situáciami, res-
pektíve tým, ako sa bude alebo môže obecné prostredie v budúcnosti vyvíjať a aké zmeny
môžeme v okolí očakávať. Výsledkom analýzy je prehľad dôležitých faktorov vonkajšieho
prostredia, ktoré môžu projekt ovplyvniť, vrátane popisu ich dopadu na projekt. Postup
analýzy je nasledovný [2]:
1. Zmapovanie faktorov v jednotlivých oblastiach SLEPT
2. Zhodnotenie dopadu jednotlivých faktorov na projekt
3. Výber faktorov, ktoré je treba vziať v prípade zvažovaného projektu do úvahy
Príklady faktorov v jednotlivých oblastiach SLEPT:
• sociálne hľadisko - demografické údaje, sociálne-kultúrne spekty, trh práce
• legislatívne a právne hľadisko - existencia a funkčnosť právnych noriem
• ekonomické hľadisko - makroekonomická situácia, prístup k finančným zdrojom
a dane
• politické hľadisko - politická stabilita, politicko-ekonomické faktory, zahraničná po-
litika
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• technické hľadisko - veda a výskum, technologická úroveň
Analýza SLEPT je rovnaká ako analýza PEST, rozdiel je len v poradí, počtu a názvoch
analyzovaných hľadísk. Podobne je na tom analýza PESTLE.
SWOT analýza
SWOT analýza predstavuje jeden zo základných nástrojov strategického manažmentu,
ktorý skúma kľúčové otázky organizácie na základe podrobnej analýzy ich silných a sla-
bých stránok a dôležitých vplyvov z vonkajšieho prostredia. Základný princíp metódy
spočíva v určení významných faktorov vonkajšieho a vnútorného prostredia organizácie
a stanovenie ich vzájomnej interakcie, teda ako môžu silné a slabé stránky ovplyvniť
príležitosti a hrozby v prostredí organizácie. Analýza umožňuje komplexne vyhodnotiť
fungovanie organizácie a súčasne pomenovať výrazné problémy a možnosti pre rozvoj.
Na prvom mieste je potreba jasne definovať predmet analýzy, jej účel a časový horizont.
Analýza SWOT sa uskutočňuje vždy v tíme a vzhľadom na rozsiahlosť posudzovaných
skutočností sa tak nejedná o otázku jedného dňa. [1]
V praxi býva SWOT analýza prezentovaná ako tabuľka so štyrmi poľami, v ktorých
sú vymenované silné (strengths) a slabé (weaknesses) stránky, príležitosti (opportunities)
a hrozby (threats).
Obr. 2.4: Tabuľka SWOT analýzy (zdroj: [1])
Komplexne spracovaná SWOT analýza projektu, ktorá zahrňuje všetky jednotlivé analýzy
vnútorného a vonkajšieho prostredia organizácie, vedúca k voľbe stratégie vhodnej pre
projekt, zahrňuje 4 kroky [2]:
21
• Vymenovanie faktorov z vnútorného a vonkajšieho prostredia podstatných pre rea-
lizáciu projektu
• Ohodnotenie jednotlivých položiek uvedených vo vymenovanom zozname
• Stanovenie závislostí medzi významnými vnútornými a vonkajšími faktormi
• Voľba stratégie vhodnej pre projekt
Logický rámec projektu
Metóda logického rámca (Logical Framework Method) slúži ako pomôcka pri stanovovaní
cieľov projektu a ako podpora k ich dosahovaniu. Je súčasťou metodiky návrhu a riadenia
projektu označované ako Logical Framework Approach, ktorá ucelene rieši prípravu, návrh,
realizáciu a vyhodnotenie projektu. Logický rámec alebo dokument nazývaný aj logická
rámcová matica má základnú manažérsku hierarchiu zodpovednosti za výsledky v troch
úrovniach [1]:
• vstupy - zdroje, ktoré spotrebovávame a činnosti , ktoré realizujeme
• výstupy - produkty, ktoré sme zaviazaní vlastníkovi projektu dodať
• cieľ - dôvod prečo produkujeme výstupy. Je príčinou našej investície do výstupov
Logický rámec je dôležitým nástrojom projektového riadenia, ktorý dáva do súvislosti
významné skutočnosti projektu a popisuje tak jeho stratégiu. Obsahuje charakteristiku
vlastného projektu, jeho kľúčové vonkajšie predpoklady a významné akceptačné metriky.
Hlavné prínosy logického rámca:
• jedná sa o nástroj, ktorý pomáha pri návrhu projektu, jeho realizovaní a vyhodnotení
• pomáha k stanoveniu a špecifikácii cieľov
• prispieva k organizovaniu činností, ktoré budú v rámci projektu realizované
• umožňuje identifikovať základné predpoklady a riziká súvisiace s projektom
• stanovuje kritéria pre overenie úspešnosti projektu
• stanovuje prvotný harmonogram projektu




































V projekte nebude riešené predbežné podmienky
Tabuľka 2.1: Šablóna logického rámca (zdroj: [1])
Význam jednotlivých polí
Na najnižšej úrovni logického rámca sú uvedené vstupy projektu, označené ako kľúčové
aktivity. Sú to hlavné skupiny činností, ktoré musia byť vykonané, aby boli dosiahnuté
konkrétne výstupy uvedené o riadok vyššie. Jedná sa skôr o naznačenia scenára ako budú
výstupy dosiahnuté, než o detailné vymenovanie všetkých činností.
Výstupy projektu špecifikujú, ako alebo prostredníctvom čoho bude dosiahnutý cieľ.
Definujú, čo všetko je potreba vytvoriť a realizovať a sú priame dôsledky realizácie kľú-
čových aktivít.
O riadok respektíve úroveň vyššie je cieľ, ktorý popisuje zameranie a odpovedá na
otázku čo má projekt realizovať a akú konkrétnu zmenu má projekt zaistiť. Jedná sa
o požadovaný cieľový stav danej problematiky v okamžiku ukončenia projektu. Cieľ je
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pre jeden projekt výhradne len jeden, musí byť konkrétne ohraničený a býva defino-
vaný ako SMART. Cieľ je taká kvalitatívna a kvantitatívna zmena, ktorú nie je obvykle
možné dosiahnuť priamo. Mal by byť aj vyjadrením biznis potreby, ktorú má projekt
naplniť. Tento riadok je teda rozhranie, na ktorom sa prelínajú vstupy a potreby zadá-
vateľa projektu. Výstupy predstavujú sadu vzájomne previazaných výsledkov, ktoré sú
skombinované a zrealizované pre dosiahnutie cieľa.
Na najvyššej úrovni sa nachádza zámer a odpovedá na otázku prečo projekt realizu-
jeme. Jedná sa o popis rámcového zámeru, ktorého je konkrétny projekt súčasťou. Projekt
je jednou z podmienok nutných pre dosiahnutie zámeru, nie však podmienkou postaču-
júcou. Zámer je obvykle špecifickým cieľom programu alebo priamo strategickým cieľom
organizácie. Pre jeden projekt je možné uviesť viac než jeden zámer, pretože relevantných
prínosov môže byť viacej než jeden.
Stĺpec objektívne overiteľné ukazovatele na príslušnom riadku uvádza merateľné uka-
zovatele, ktoré preukazujú, že zámer, cieľ a výstupy boli dosiahnuté. V tomto stĺpci pri
cieli a výstupoch musí byť zmienená hodnota, ktorú chceme najneskôr v okamžiku doko-
nčenia projeku dosiahnuť a po ktorej dosiahnutí môžeme konštatovať splnenie predmetnej
položky. Obdobne v stĺpci zámeru musí byť zmienená hodnota, ktorá bude posudzovaná
v kontexte daného širšieho rámca (programu).
Stĺpec spôsob overenia uvádza, ako budú ukazovatele zistené, kto zodpovedá za overe-
nie, aké náklady a čas overenie vyžaduje, kedy bude ukazovateľ overený a akým spôsobom
bude dokumentovaný.
Poradie riadkov logického rámca nie je náhodné ale vyjadruje kauzálny vzťah. Napríklad
definovanie cieľa a potom výstupov k jeho dosiahnutiu je to isté ako tvrdenie, že pokiaľ
budú vyprodukované dané výstupy, potom dôjde k dosiahnutiu cieľa. Návrhom projektu
pomocou logického rámca teda vyslovujeme nasledovné hypotézy:
1. pokiaľ budú správne odriadené kľúčové činnosti a ďalšie vstupy, potom budú vypro-
dukované výstupy
2. pokiaľ budú vyprodukované výstupy, potom bude dosiahnutý cieľ
3. pokiaľ bude dosiahnutý cieľ, potom sa prispeje k dosiahnutiu zámeru
Pri týchto hypotézach je potreba brať do úvahy určitý stupeň neistoty, čo býva určené
stanovením predpokladov. Tie sa nachádzajú v poslednom - štvrtom stĺpci. Chápu sa tak,
že musia platiť, aby došlo k splneniu riadku o úroveň vyššie. [1]
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Hierarchická štruktúra prác
Hierarchická štruktúra prác (Work Breakdown structure - WBS ) je hierarchický rozpad
cieľa projektu na jednotlivé dodávané produkty (výsledky) a podprodukty až po úroveň
pracovných balíkov, ktoré musia byť v priebehu realizácie projektu vytvorené. Definuje,
pokiaľ možno úplne, vecný rozsah celého projektu. Podľa štandardu IPMA je WBS znázor-
nená ako produktový pohľad, ktorý na najvyššej úrovni pod cieľom projektu znázorňuje
jednotlivé produkty ako boli navrhnuté. Najčastejšie zobrazenie je formou stromu, kde
koreň ako najvyššia úroveň WBS reprezentuje cieľ projektu. Ďalšia úroveň WBS je úro-
veň produktov, ktoré je nutné v rámci realizácie projektu vytvoriť. Na ďalších voliteľných
úrovniach je možné produkty rozčleniť na podprodukty, pričom počet týchto úrovní nie
je definovaný. Poslednou úrovňou je podľa štandardu IPMA úroveň pracovných balíkov.
Pre WBS je definovaný spôsob číslovania prvkov, z ktorého je možné vyčítať informáciu
o tom, na ktorej úrovni sa prvok nachádza. Zároveň je toto číslo jednoznačným identifi-
kátorom prvku, ktoré je možné využiť pre ďalšie odkazovanie v projektovej dokumentácii.
WBS sa zostavuje načastejšie pomocou brainstormingu členov projektového tímu. K do-
končeniu rozpadu projektu postupom zhora-nadol je nutné ešte úroveň pracovných balíkov
z WBS rozčleniť na jednotlivé činnosti. Tieto činnosti sú podľa metodiky IPMA vedené
v zozname činností najčastejšie formou tabuľky, v ktorej sa nachádza jednoznačné označe-
nie činnosti (identifikátor), názov činnosti (prípadná špecifikácia), potrebný čas (celková
dĺžka trvania) a potrebné zdroje (materiálové a pracovné). [2]
Obr. 2.5: Príklad WBS - hierarchická štruktúra prác (zdroj: vlastné spracovanie)
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2.3.2. Projektová fáza
Projektová fáza zahŕňa vlastnú realizáciu projektu od jeho zahájenia cez podrobné plá-
novanie až po samotnú implementáciu. V ideálnom prípade je na konci tejto fáze projekt
dokončený, zákazníkovi je všetko čo bolo sľúbené odovzdané a cieľ projektu je naplnený.
Túto fázu môžeme rozdeliť na zahájenie projektu (start-up), plánovanie, vlastnú realizáciu
alebo implementáciu projektu a ukončenie projektu (close out). [1]
Zahájenie projektu (start-up)
V prípade, že bolo v predprojektovej fáze rozhodnuté projekt realizovať, je nutné pro-
jekt riadne zahájiť a iniciovať. V ideálnom prípade sa jedná o presne vymedzený proces.
V tejto fáze je treba overiť, upresniť prípadne definovať cieľ projektu, rozsah práce, po-
žadované výstupy, základné personálne obsadenie, kompetencie a iné, čo býva častokrát
zahrnuté v dokumente zakladacia listina projektu (project charter). Tento dokument je
základným projektovým dokumentom, definujúcim základné technicko-organizačné para-
metre projektu. Pokiaľ nedošlo k spracovaniu logického rámca, toto je posledný vhodný
okamih. [1]
Príprava projektu (plánovanie)
V tejto fáze dochádza k menovaniu projektového tímu, ktorý definuje rozsah projektu
najčastejšie formou WBS, vytvorí plán riadenia projektu, identifikuje činnosti k realizá-
cii a vytvorí harmonogam projektu. Tento harmonogram sa po schválení nazývá base-
line - platný, aktuálny smerný plán projektu doplnený o prípadné schválené aktualizácie
a zmeny. Vytvorený projektový tím sa začne stretávať a uvažovať nad projektom, spo-
ločne vytvorí hierarchickú a organizačnú štruktúru, dôjde k rozdeleniu celku na podcelky
ohraničené míľnikmi, hľadajú sa súvislosti a nadväznosti medzi týmito celkami. Vytvorí
sa zoznam činností a odhadne sa ich náročnosť a pracnosť, určia sa zodpovedné osoby za
jednotlivé úlohy. To sa zvykne prehľadne zobraziť v Ganttovom diagrame, v ktorom je
jasne znázornená postupnosť činností, ich trvanie ako aj vlastník. Na základe pracností
dochádza k tvorbe rozpočtu. V prípade, že tím chce identifikovať kritické činnosti, ktoré
môžu ohroziť úspech projektu, zostaví pomocou sieťovej analýzy diagram kritickej cesty
(critical path method). Na základe odhadnutých pracností sa plánujú práce počas trvania
projektu, v organizáciach môže prebehnúť analýza zdrojov či zobrazenie zdrojov pomo-
cou histogramu. V neposlednom rade sa identifikujú riziká, vytvára sa plán riadenia rizík,
volí sa stratégia práce s rizikami, postup ich eliminácie či prípadné akceptovanie rizík.
Dochádza aj k vytvoreniu plánu riadenia kvality projektu. [1]
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Realizácia projektu
Zahájenie vlastnej realizácie projektu býva doprevádzané kick-off meetingom. Je to stret-
nutie všetkých dôležitých zainteresovaných strán, kde sa zrekapituluje plán riadenia a har-
monogram projektu, dochádza k predstaveniu a zoznámeniu zástupcov zúčastnených strán
a hlavne je všetkým oznámené, že začína fyzická realizácia projektu. V priebehu samot-
nej realizácie je potreba projekt sledovať a porovnávať jeho priebeh s plánom. V prípade
zistenia odchýlok od plánu, prípadne v reakcii na zmeny alebo nové zistenia je potreba
vykonať korekčné opatrenia, preplánovavať alebo vytvoriť nový, upravený základný plán
projektu. V tejto časti projektový manažér hlavne sleduje priebeh projektu, operatívne
riadi podľa schváleného plánu a harmonogramu, pravidelne podáva správy o dianí na
projekte formou reportingu a vyhodnocuje stav projektu. Veľmi často bývajú schôdzky
zainteresovaných strán, či už osobne alebo pomocou telekonferencí, ktorých zmyslom je
informovať všetky strany o dianí, vyriešiť prípadné odchýlky od plánu alebo problémy. Je
to možnosť urovnať vzniknuté konflikty medzi jednotlivými stranami. Z týchto schôdzok
vznikajú zápisy, v prípade vyplynutia nejakých povinností účastníkov slúžia pre evidenciu
úloh. Úlohou projektového manažéra je nielen kontrolovať a reportovať daný projekt, ale
aj starať sa a motivovať svoj pridelený tím. [1]
Ukončenie projektu (close-out)
V tejto fáze dochádza k fyzickému i protokolárnemu predaniu výstupov, podpisu akcepta-
čných protokolov, fakturácii a podobne. V prípade akceptácie s výhradou býva vytvorený
zoznam pripomienok a nedokončených prác. Projektový tím zvykne v tejto fáze spracová-
vať aj záverečnú správu o projekte a dokumentáciu projektu, v ktorej je súhrn nadobudnu-
tých skúseností z realizácie projektu a prípadné doporučenia do ďalších projektov. Tento
vytvorený dokument bude ďalej použitý v poprojektovej fáze. Projektový manažér kontro-
luje úplnosť dodaných výstupov a vytvorenie všetkej potrebnej projektovej dokumentácie
a zaisťuje spokojnosť dôležitých zainteresovaných strán. Dochádza k ukončeniu všetkých
procesov súvisejúcich s projektom, projektový tím býva uvoľnený pre ďalšie projekty. Po
úspešnom ukončení projektu vzniká príležitosť a priestor pre propagáciu zainteresovaným
stranám z analýzy zainteresovaných strán, vyzdvihnúť prínosy, schopnosti a zručnosti da-
nej organizácie. V závislosti od povahy projektu sa môže jednať o obchodných partnerov,
partnerské organizácie vo svojom odvetví či širšie okolie až verejnosť. [1]
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2.3.3. Poprojektová fáza
Poprojektová fáza nastáva po odovzdaní všetkých výstupov a ukončení projektu. Dôleži-
tou časťou v tejto fáze je analýza skončeného projektu a vyhodnotenie úspešnosti projektu.
Jej súčasťou je rovnako tiež spracovanie návrhov, ako sa zlepšiť na základe novozískaných
skúseností v budúcich projektoch a čo vykonať inak. Táto fáza sa označuje aj ako fáza
vyhodnotenia a prevádzky. Analýza ukončeného projektu slúži k celkovému vyhodnoteniu
projektu, ktoré sa používa pre vyhodnotenie efektivity, zlepšovaniu návrhov a realizácie
budúcich projektov tak, aby sa neopakovali chyby. Dôležité je podchytiť, opakovať a zvý-
razňovať pozitívne postupy a skúsenosti v ďalších projektoch. [1]
2.4. Risk manažment
Riziká sú súčasťou každého projektu. Riadenie rizík a príležitostí je neustály proces, ktorý
sa odohrává v priebehu všetkých fáz životného cyklu projektu. Existuje rada interných
aj externých nebezpečí, ktoré môžu byť príčinou ohrozenia úspechu projektu. Preto je
dôležité sledovať hlavne tie, ktoré majú nepriaznivé dopady na projekt a pripravovať
opatrenia a scenáre, ktoré vedú k ich zníženiu až úplnej eliminácii. Stretávame sa s nimi
už v predprojektovej fáze v štúdii príležitostí a v štúdii uskutočniteľnosti, sú obsiahnuté
v metódach SWOT a tiež v logickom rámci. Kompletná analýza rizík je však na začiatku
riešenia projektu vo fáze plánovanie projektu, konkrétne po spracovaní podrobného plánu
a po ukončení výberových riadení na dodávky pre projekt. Je to z dôvodu, aby bolo mo-
žné komplexne zanalyzovať všetky významné riziká. [1] Riadenie rizík projektu vychádza
z rizikového inžinierstva (risk engineering). Rizikové inžinierstvo predstavuje technicko-
-ekonomickú disciplínu, ktorá sa zaoberá riadením rizík a chápe riziko ako možnosť utrpieť
škodu. [2] Pod pojmom riziko sa chápe neistá negatívna udalosť alebo ohrozenie. Opakom
je príležitosť, čo je chápané ako neistá pozitívna udalosť (prínos, zisk). Každé riziko je
kvantifikované a má svoju hodnotu. Tá sa vypočíta ako súčin pravdepodobnosti, že riziko
nastane a hodnoty predpokladaného dopadu [1]:
HR = P ×D
kde HR je hodnota rizika,
P je hodnota pravdepodobnosti, že riziko nastane,
D je hodnota predpokladaného dopadu, ktorú riziko spôsobí.
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• monitorovanie a preskúmavanie
• komunikácia a konzultácia
Stanovenie kontextu rizika
Riadenie rizík daného projektu by malo byť spojené a naviazané na riadenie rizík v celej
organizácii. Konkrétne činnosti obvykle popisujú metódy pre identifikáciu a analýzu rizík
(metóda CRAMM, HACCP, FMEA či RIPRAN).
Pri manažmente rizík sa obecne dá postupovať dvoma spôsobmi [1]:
• hneď po identifikácii nebezpečia ho posúdiť a súčasne nájsť vhodné opatrenie
• identifikovať všetky významné nebezpečenstvá, potom postupne každé posúdiť a na-
koniec pre všetky prípady nájsť vhodné opatrenie
Identifikácia rizika
V tejto časti sa projektový manažér a jeho tím snaží identifikovať nebezpečenstvá, ktoré
môžu ohroziť projekt. Tieto hrozby sa poznačia a čo najpresnejšie popíšu najčastejšie do
formy prehľadnej tabuľky. Pre odhalenie čo naviac hrozieb sa využíva metóda brainstor-
mingu, prípadne sa zoznam vytvára na základe vyhodnotenia minulých projektov. Po-
stupným prechádzaním checklistu a zvažovaním relevantnosti odhalených rizík sa vytvára
nový zoznam pre existujúci projekt. [1]
Analýza rizík
V tejto časti sa pracuje s vytvoreným zoznamom rizík. Úlohou je odhadnúť pravdepo-
dobnosť výskytu hrozieb a odhadnúť ich nepriazivý dopad na projekt. Častokrát to býva
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vyčíslené vo financiách. Pre odhady sa využívajú predovšetkým expertné odhady. V prí-
pade, že tieto odhady nemáme, pre odhad slúžia tabulky a štatistické prehľady. Analýza
rizík môže byť [1]:
• kvantitatívna - pre hodnotu pravdepodobnosti a dopadu rizika sa používa číselná
hodnota
• kvalitatívna - pre hodnotu pravdepodobnosti a dopadu rizika sa používa slovný
popis či bodovacia stupnica
Ohodnotenie a ošetrenie rizík
V tomto kroku sa rozhodne, pre ktoré kritéria budú navrhnuté opatrenia, ktoré kritéria
budú zanedbané a ktoré naopak nemožno akceptovať. V prípade rozhodnutia, že riziko je
potreba ošetriť, je potreba sa zamyslieť ako budeme reagovať. Cieľom tejto časti je znížiť
hodnotu všetkých rizík na takú úroveň, aby nebol ohrozený úspech projektu. Najjedno-
duchšia reakcia na riziko je pasívne ho prijať a akceptovať. Málokedy je možné riziká
prijať bez opatrení, preto ďalšie varianty opatrení sú [1]:
• riziko preniesť na iný subjekt - poistiť sa
• zmierniť a znížiť hodnotu rizika navrhnutím opatrenia, ktoré zníži buď veľkosť do-
padu alebo pravdepodobnosť výskytu
• úplne eliminovať riziko nájdením inej alternatívnej varianty
• vytvoriť si rezervu, ktorá umožní kompenzovať prípadný výskyt rizika
• vytvoriť záložný plán pre prípad, že riziko nastane (contingency plan)
Nájdenie konkrétneho opatrenia je výsledkom práce a kreativity celého projektového tímu.
Konkrétne opatrenie obvykle vyžaduje náklady, s ktorými je treba počítať. Je dôležité na-
vrhovať také opatrenia, ktorých náklady nebudú vyššie ako samotná hodnota rizika. [1]
Monitorovanie a preskúmavanie
V priebehu realizácie projeku môžu nastať rôzne udalosti, ktoré zmenia podmienky a dôjde
k zmene dopadu alebo pravdepodobnosti rizika. Môže tiež vzniknúť nová hrozba alebo
naopak niektoré riziko môže úplne zaniknúť. Preto je potrebné všetky riziká neustále sle-
dovať. Deje sa to v rámci projektových porád, pokiaľ nie je určený vlastník rizika, ktorý




Metóda RIPRAN (risk project analysis) predstavuje jednoduchú empirickú metódu pre
analýzu rizík projektu typickú pre stredne veľké projekty. Skladá sa zo 4 krokov [1]:
1. identifikácia nebezpečí projektu
2. kvantifikácia rizík
3. reakcia na riziká projektu
4. celkové posúdenie rizík projektu
V prvom kroku dochádza k zostaveniu tabuľky rizík, kde je dôležité identifikovať a určiť
hrozbu a scenár. Hrozbou sa rozumie konkrétny prejav nebezpečenstva. Scenár je dej,
ktorý nastane v dôsledku výskytu hrozby. Podstatné je, že hrozba je príčinou scenára.
V druhom kroku dochádza ku kvantifikácii rizika. Tabuľka zostavená v prvom kroku sa
rozšíri o pravdepodobnosť výskytu scenára, hodnotu dopadu scenára a výsledky hodnoty
rizík. Tie vypočítame ako súčin hodnôt pravdepodobnosti a dopadu scenára. Kvantifiká-
cia v metóde RIPRAN môže byť číselná (napríklad pravdepodobnosť 0,2, dopad 100 000
Kč a výsledná hodnota rizika 20 000 Kč) alebo pomocou slovného popisu. Vzhľadom na
to, že sa nejedná o exaktný presne definovaný popis, vytvára sa pomocná tabuľka, ktorá
mapuje pravdepodobnosti, dopady a teda aj hodnoty rizika. Jednotlivé hodnoty určujúce
veľkosť dopadu a pravdepodobnosti sa môžu v rôznych organizáciach líšiť.
velký dopad (nad
20% rozpočtu,

































Tabuľka 2.2: Hodnotiaca tabuľka pre slovnú kvantifikáciu hodnoty rizika (zdroj: vlastné
spracovanie)
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V treťom kroku sa zostavujú návrhy opatrení, ktoré majú znížiť hodnoty rizík na
akceptovateľnú úroveň. Opäť sa rozšíri vytvorená tabuľka o tieto návrhy. V poslednom
štvrtom kroku sa posúdi celková hodnota rizík a projekt ako celok sa vyhodnotí, či je
rizikový alebo nie. V prípade vysokej rizikovosti je vhodné doporučiť špeciálne opatrenia
(napríklad časovú, finančnú rezervu), prípadne projekt doporučiť nerealizovať. [1]
2.5. Časová analýza
Pre realizáciu cieľa projektu nestačí stanoviť podrobný zoznam činností, ktoré je potreba
vykonať. Je tiež nutné určiť postupnosť vykonania týchto činností. Táto naplánovaná po-
stupnosť musí rešpektovať náväznosti jednotlivých činností podľa náväznosti prác, techno-
lógií, záväzných postupov, noriem a podobne. Nutnú postupnosť činností určuje najčastej-
šie práve technologická náväznosť činností, teda skutočnosť, ako spolu činnosti technicky,
organizačne, fyzikálne, logicky, administratívne alebo inak súvisia. Pri skúmaní náväzností
činností v projektu je nutné brať na vedomie, že niektoré sa musia vykonávať postupne
jedna za druhou. Jedná sa o sériové radenie činností. Druhá možnosť je vykonať viaceré
činnosti súbežne, paralelným súbehom činností. Paralelizácia sa deje s účelom skracovania
celkovej doby projektu. [2]
Pri časovom vnímaní projektu je zaužívaný pojem míľnik. Míľnik projektu (milestone)
je jasne definovaný ako významná udalosť znázorňujúca časový okamih na projekte, v kto-
rom sa meria spracovanosť produktov. Predstavuje bod kontroly, bod prijatia rozhodnu-
tia alebo bod preberania výstupov. V harmonograme má obvykle nulovú dĺžku trvania.
Míľniky pomáhajú organizovať úlohy do logických skupín alebo postupností a sledovať
pokrok v projekte. [2]
Ganttov diagram (Gantt chart) predstavuje jednoduché znázornenie časového priebehu
niekoľkých činností, ktoré často prebiehajú súčasne. Základný princíp metódy Ganttových
diagramov je veľmi jednoduchý a spočíva v rozložení všetkých aktivít a míľnikov projektu
v čase, pričom na jeden riadok sa zapisuje vždy len jedna aktivita či míľnik. Priebeh
aktivity je znázornený úsečkou. [2]
Sieťová analýza je ďalší nástroj projektového manažmentu, ktorý sa využíva v prípade
potreby získania prehľadu činností, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú dĺžku trva-
nia projektu. Tiež sa používa v prípade, že je potreba zaznamenať a dodržať vzájomné
súvislosti jednotlivých činností alebo je veľké množstvo činností. Sieťová analýza využíva
techniku uzlovo orientovaných grafov, ktorá vychádza z matematickej teórie grafov. Tento
typ grafov je aktuálne najrozšírenejšia technika využívaná pre odhadovanie celkovej dĺžky
trvania projektu, predpokladaných začiatkov a koncov činností, rezerv v projekte a kri-
32
tických činností. Najznámejšia metóda využívajúca sieťovú analýzu je metóda kritickej
cesty (critical path method). [2]
2.6. Microsoft SharePoint 2013
Produkt SharePoint je webovo založená softwarovo aplikačná platforma vytvorená spo-
ločnosťou Microsoft, ktorá umožňuje prácu pomocou webového prehliadača. Poskytuje
množstvo nástrojov a komponentov, ktoré uľahčujú prácu v tomto prostredí. Integruje
aplikácie, ktoré boli pôvodne určené len pre klienstké aplikácie. Slúži aj k vytváraniu we-
bov a intranetových portálov organizácií. Zakladá si na užívateľskej prívetivosti svojho
rozhrania a jednoduchosti ovládania prostredia. SharePoint je určený pre bezpečné uklada-
nie, usporiadanie, riadenie a zdieľanie informácií, obsahu a dokumentov medzi užívateľmi
prístupných z ľubovoľného zariadenia. [11] Poskytuje množstvo funkcionalít už v základ-
nej najnižšej verzii. Táto plaforma dokáže pokryť všetky potreby len za pomoci webového
prehliadača. Je vhodný pre stredne veľké podniky. Neznamená to, že menšie spoločnosti
ho nemôžu používať, obsahuje ale funkcionalitu, ktorú pravdepodobne nevyužijú naplno
a čas investovaný do naučenia sa práce s týmto produktom sa nemusí vyplatiť.
Podnikateľom a spoločnostiam z rôznych odvetví umožňuje zjednotiť svoje rozmanité
potreby v týchto doménach: [9]
• spolupráca na jednom mieste - stránky je možné použiť pre aktivity ako riadenie
projektov alebo koordinácia žiadostí o predloženie návrhov
• sociálna sieť - vo veľkých spoločnostiach môže plniť aj túto funkciu
• informačný portál a verejné webové stránky - pomocou nástrojov pre riadenie we-
bového obsahu je možné vytvoriť interné portály, intranety alebo stránky, ktoré je
jednoduché spravovať a udržiavať
• správa obsahu spoločnosti - SharePoint ponúka výbornú správu dokumentov a zá-
znamov vrátane informácií o metadátach
• business intelligence - platforma poskytuje podklady pre dosiahnutie cieľov obchod-
ných analýz
• biznisové aplikácie - platforma umožňuje hostovať biznisové aplikácie ale aj integ-
rovať vlastné aplikácie
SharePoint ako taký sa dá chápať ako produkt, platforma alebo aj nástroj. Vďaka ot-
vorenému rozhraniu a systému balíčkovania je umožnené inštalovať na platformu dalšie
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rozšírenia či funkcionality výrobcov tretích strán, ktoré sú integrované do produktu Sha-
rePoint. [9]
Obr. 2.6: Prostredie Microsoft SharePoint 2013 (zdroj: vlastné spracovanie)
2.6.1. História vývoja produktu
História produktu siaha do roku 2001, kedy bol predstavený spoločnosťou Microsoft. V tej
dobe sa jednalo o všestranný nástroj poskytujúci spoluprácu, produktivitu a mnoho pod-
nikovo založených pomôcok. Sieťoví administrátori mohli integrovať SharePoint do in-
tranetovej siete a umožniť koncovým užívateľom ukladať dokumenty, organizovať súbory
a spolupracovať na projektoch jednoduchým používaním jednej platformy. Vzhľadom od-
povedá designu Microsoft Office, preto si ho mnoho ľudí rýchlo obľúbilo. Každá novšia
verzia produktu ponúkala opravené chyby a vylepšené funkcionality.
V roku 2001 došlo k predstaveniu nového riadiaceho nástroja, ktorý integroval funkcio-
nality z mnohých svojich predchodcov do jednej platformy. SharePoint začal ako aplikácia
pre riadenie zdieľaných dokumentov ale časom prerástol do portálového riešenia. Napriek
tomu, že sa jednalo o ojedinelý produkt na tú dobu, poddimenzované webové úložisko
limitovalo jeho funkcionalitu.
V roku 2003 došlo k predstaveniu novej verzie Office, ktorá obsahovala SharePoint so
zmeneným názvom Windows SharePoint Services. Táto verzia poskytovala úložisko na
spoluprácu, lepšie webové rozhranie, vyhľadávacie funkcie, zlepšenú správu a schopnosť
personalizovať si produkt.
V roku 2006 boli vydané nové verzie produktu, jedna ako samostatná aplikácia a druhá
ako súčasť Office. V tejto verzii bolo opravených mnoho chýb z roku 2003 a došlo k rozší-
reniu jadra o nové funkcionality.
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V ďalšej verzii v roku 2010 dosiahol produkt užšiu integráciu vlastností Office do funk-
cionality SharePoint. Bolo tiež rozširené užívateľské rozhranie, nové možnosti workflow,
použitie wiki stránok v šablónach, sociálne profily, prerobený design klientského editora
a mnoho ďalších.
Update v roku 2013 priniesol okrem množstva drobných opráv chýb, vychytávok
vzhľadu a užívateľského rozhrania niekoľko veľkých zmien. Najväčšia zmena sa volala Ca-
che Service umožnujúca ukladanie informácií do databázy a prepínanie obsahu nazvané
Management. Vo verzii 2013 sa prvý krát objavila možnosť cloudu v podobe SharePoint
Online. [12]
Najaktuálnejší produkt je z roku 2016, ktorý sa zameriava už na cloudové prostredie
miesto on-premise riešenia. Dochádza tiež k zjednoteniu spolu s Office 365. Produkt sa
zameriava aj na rozhranie pre dotykové obrazovky a iné zariadenia než klasické počítače.
35
3. Analýza súčasného stavu
V tejto časti bude predstavená spoločnosť Promokov a.s., ktorá patrí k tým významnejším
spoločnostiam v obore kovovýroby. Analýza vonkajších faktorov bude prevedená pomo-
cou analýzy SLEPT. Pomocou analýzy SWOT budú identifikované silné a slabé stránky,
rovnako aj hrozby a príležitosti. Posledná z analýz bude na základe osobnej návštevy
v spoločnosti, kde priamo došlo k sledovaniu činností kľúčových užívateľov. Na základe
toho bol vytvorený cieľový koncept, v ktorom sa opisuje súčasná situácia v spoločnosti
a na základe požiadavkov na zmenu je navrhnuté nové riešenie.
3.1. Predstavenie spoločnosti Promokov a.s.
Spoločnosť Promokov a.s. 1 je česká, prosperujúca a globálne orientovaná výrobná spoloč-
nosť, ktorej hlavnou náplňou je veľkosériová kovovýroba. Medzi základné podnikateľské
aktivity patrí spracovanie kovu, výroba drobných kovových súčiastok pre automobilový
a nábytkársky priemysel. Spoločnosť vznikla v roku 2000. Sídlo spoločnosti sa nachádza
v Českom Těšíne a firemné závody sú v jeho okolí. Súčasný počet zamestnancov je 700
a obrat v roku 2016 dosiahol viac ako 70 miliónov eur. Poslaním spoločnosti je vývoj,
výroba a finalizácia produktov vyrobených z oceľových plechov a profilov. Ako víziu má
spoločnosť stanovenú spoľahlivosť, kvalitu, kreativitu a flexibilitu. Pre tieto hodnoty je
vyhľadávaným partnernom aj tých najnáročnejších zákazníkov nielen v domácom pro-
stredí, ale aj na svetových trhoch. Úspech dosahuje vďaka individuálnemu prístupu ku
každej zákazke, komplexnému riešeniu každého komponentu s maximálnym dôrazom na
nákladovú optimalizáciu a neustálemu uplatňovaniu inovatívnych a sofistikovaných tech-
nológií. [16]
Kvalita je pre spoločnosť najsledovanejší parameter vyjadrujúci dokonalosť výrobného
procesu a mieru spokojnosti zákazníka. Sleduje sa už v predvýrobných etapách a pomo-
cou aplikácie metódy FMEA sa snaží odhaliť všetky potencionálne vady produktu a prijať
opatrenia, ktoré zabránia ich vzniku vo fáze výroby. Kvalita výroby je kontrolovaná systé-
mom samokotroly a paralelne nezávislou kontrolou. Systém riadenia kvality zahŕňa celo-
procesné testovanie kvality, od vstupnej kontroly materiálu a komponentov, cez procesnú
kontrolu až po výstupnú a nákladkovú kontrolu. Spoločnosť má zavedený a certifikovaný
systém manažmentu kvality podľa normy ČSN EN ISO 9001:2009. Certifikáciu spoločnosti
zaisťuje Bureau Veritas Czech Republic s.r.o. Testovanie zhody produktov s požiadavkami
1Pre účely diplovej práce bol pôvodný názov spoločnosti zmenený
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najnáročnejších platných noriem zaisťuje TÜV NORD Czech s.r.o. Požiadavky na získanie
týchto certifikátov častokrát prekračujú rámec ISO noriem. [14]
Medzi ďalšie prioritné činnosti spoločnosti patrí trvalé dosahovanie vysokej úrovne ochrany
životného prostredia hneď v niekoľkých oblastiach. Oblasť nakladania s odpadmi vznika-
júcimi v procese výroby je plne v súlade so zákonom o odpadoch 185/01 Sb. v platnom
znení. Znižovanie množstva odpadov patrí medzi dlhodobé enviromentálne ciele spoloč-
nosti. Skoro všetky odpady sú v spolupráci s oprávnenými firmami recyklované. Produkcia
nebezpečných odpadov je na najnižšej možnej úrovni. V oblasti obalovej techniky spolo-
čnosť dôsledne dodržuje nariadenia zákona číslo 47/01 Sb. o obaloch. Tiež kladie veľký
dôraz na ochranu vôd, preto sú priemyselné odpadové vody čistené v podnikovej čističke
odpadových vôd. V uplynulých rokoch bola pre zníženie energetickej náročnosti prevádzky
a zlepšenie životného prostredia realizovaná rada investícií. [15]
3.1.1. Organizačná štruktúra
Vedenie spoločnosti je zložené z riaditeľa spoločnosti, výrobno technického riaditeľa, ria-
diteľa ekonomiky a informatiky a v neposlednom rade obchodného riaditeľa. Organizačná
štruktúra sa skladá z jednotlivých oddelení medzi ktoré patrí obchodné oddelenie, nákupné
oddelenie, personálne oddelenie, oddelenie kvality a sekretariát. [16] Schéma organizačnej
štruktúry je na obrázku 3.1.
Obr. 3.1: Organizačná štruktúra spoločnosti Promokov a.s. (zdroj: vlastné spracovanie)
3.1.2. História spoločnosti
Spoločnosť Promokov a.s. tak ako ju poznáme v súčasnej podobe vznikla odkúpením
výrobných aktív časti spoločnosti Promokov System a.s. 2 Základnými podnikateľskými
aktivitami spoločnosti boli v dobe zahájenia svojej činnosti výroba ľahkých policových
2Pre účely diplomovej práce bol pôvodný názov spoločnosti zmenený
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regálov, výroba kovových interiérových prvkov a povrchová úprava práškovými nástreko-
vými hmotami. Medzi prvých významných zákazníkov patrila česká automobilka Škoda
Auto a.s. Vďaka zachovaniu kontinuity v dlhoročnom vývoji kovospracujúcich zručností
získala spoločnosť príležitosť naviazať spoluprácu s globálne orientovanými distribučnými
partnermi. Jedným z nich je IKEA, pre ktorú je typická veľkosériová výroba kancelárskeho
nábytku. Z dôvodu neustáleho zvyšovania zákaziek spoločnosť vybudovala nový výrobný
závod, v ktorom bola použitá vysoko automatizovaná technológia pre veľkosériovú výrobu
skladacích stoličiek. V roku 2006 došlo k akvizícii a spoločnosť sa stala spolumajiteľom
spomínanej spoločnosti Promokov System a.s. Táto akvizícia bola realizovaná so záme-
rom rozšírenia výrobných možností o výrobu ťažších kovových uzavrených a otvorených
profilov, delenie materiálu vo zvitkoch a iné aktivity súvisiace so servisnou činnosťou pri
spracovaní hutnických materiálov. Neskôr v rokoch 2007 a 2011 došlo k rozšíreniu výrob-
ných priestorov. V priebehu histórie ziskala spoločnosť radu ocenení. K najvýznamnejším
patrí ocenenie v rámci Českých 100 najlepších firiem v kategórii Najlepší investor MPSV
v roku 2005, tretie miesto v súťaži Exportér roka v 2004 a Najlepší dodávateľ IKEA v roku
2002. [13]
3.1.3. Zameranie výroby a produkty
Primárnou aktivitou spoločnosti je veľkosériová kovovýroba, čomu odpovedá aj výrobno-
-technické zameranie spoločnosti. Optimalizované náklady spojené s výrobou sú možné
hlavne vďaka širokej škále technologických možností. Výroba prebieha jednak na univer-
zálnych, ale aj jednoúčelových automatizovaných pracoviskách, linkách či technologických
celkoch. Služby sú ponúkané vrátane kompletného servisu spojeného s vývojom a opti-
malizáciou konštrukcie výrobku, prípravy a priebehu sériovej výroby. Zákazková výroba
spoločnosti zahŕňa [17] :
• valcovanie otvorených a uzatvorených profilov
• delenie profilov, trubiek a plošného materiálu
• bezdeformačné ohýbanie trubiek a profilov
• lisovanie a ohraňovanie
• dierovanie trubiek a profilov




V portfóliu spoločnosti sa vedľa veľkosériovej zákazkovej výroby nachádza tiež výroba
vlastných produktov ako sú regálové systémy alebo valcované oceľové profily. [18]
3.2. SLEPT analýza
Ako bolo teoreticky opísané v kapitole 2.3.1, SLEPT analýza sleduje externé faktory orga-
nizácie a tieto faktory analyzuje z piatich hľadísk. Nejedná sa len o súčasný opis, analýza
sa snaží predikovať budúci vývoj z pohľadu daného hľadiska.
Sociálne hľadisko
Z dát štatistického úradu vyplýva, že počet obyvateľov Českej republiky sa za posledných
10 rokov výrazne nezmenil. Znázornené je to na obrázku 3.2. Trend je mierne rastúci,
no z dlhodobého hľadiska pôsobí skôr stagnujúco. Veková štruktúra obyvateľstva má vše-
obecne starnúci charakter. Znamená to, že počet ľudí ktorí odchádzajú do starobného
dôchodku je vyšší ako počet narodených detí. Najviac obyvateľov a teda najväčšia kon-
centrácia obyvateľstva žije vo väčších mestách. Český Těšín sa nachádza blízko Ostravy,
ktorá je tretie najväčšie mesto v republike. Spoločnosť sa nemusí obávať nedostatku pra-
covnej sily a záujemcov o zamestnanie. Firma má aj logisticky veľmi dobrú polohu na
hranici dvoch štátov, v blízkosti je napojenie na diaľnicu vedúcu smerom do Brna. To
umožňuje rýchlo a efektívne prepravovať materiál potrebný k výrobe, ako aj dopraviť
hotové výrobky zákazníkom. Prácu v priemysle a vo výrobe vyhľadávajú častejšie muži
než ženy. Síce sa jedná o odbornú prácu na ktorú je potrebné špeciálne technické vzde-
lanie, Ostrava však disponuje technickými strednými školami a univerzitami. Pracovné
uplatnenie nájdu čerství absolventi, ale aj odborníci s dlhoročnou praxou. Keďže sa jedná
o odbornú prácu, je aj nadpriemerne finančne ohodnotená, čo láka záujemcov zo širokého
okolia. Zamestnanci bývajú väčšinou dlhodobí pracovníci, miera fluktuácie je vo firme
Promokov a.s. na nízkej úrovni.
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Obr. 3.2: Vývoj počtu obyvateľov Českej republiky (zdroj: [23])
Legislatívne hľadisko
Podnikanie a podnikateľská činnosť v rámci Českej republiky podlieha zákonom a no-
velám, ktoré podnikateľské subjekty musia sledovať a dodržiavať. Pre spoločnosť Pro-
mokov a.s. je typický strojárenský priemysel, ktorý patrí k hlavným a najtradičnejším
priemyslovým odvetviam v Českej republike. [20] V tomto smere je situácia v Česku sta-
bilná, v blízkej budúcnosti sa neočakáva žiadna výrazná zmena, ktorá by ovplyvnila dianie
v tomto odvetví či už pozitívne alebo negatívne. Neočakáva sa žiadna dotácia, úľava na
dani ani iný pomocný balík od vlády. Česká republika je tiež súčasťou Európskej únie,
ktorá má právomoc legislatívne riadiť, regulovať a prípadne obmedzovať zákony členských
krajín. Ani z tohoto nadnárodného pohľadu sa neočakávajú zmeny v sektore priemyslu.
Firma Promokov a.s. má všetky licencie a certifikáty potrebné pre svoju činnosť. Zakú-
pením softwarového produktu či informačného systému získa firma licenciu a oprávnenie
na používanie. Vzťah voči odberateľom hotových výrobkov (zákazníkom) a dodávatelom
materálov je vždy viazaný na zmluvu.
Ekonomické hľadisko
Medzi ekonomické faktory patrí hlavne inflácia. Je to rast cenovej hladiny v čase, prí-
padne pokles kúpnej sily peňazí. Z grafu vývoja inflácie v Českej republike 3.3 môžeme
vyčítať, že od tretieho kvartálu kalendárneho roku 2016 až po súčasnosť má inflácia ras-
túci charakter. Ekonomický rast v Českej republike sa v štvrtom kvartáli 2016 v porovnaní
s predošlým kvartálom mierne zrýchlil na 0,4%, medziročne sa reálny hrubý domáci pro-
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dukt zvýšil o 2%. Za celý rok 2016 výkon ekonomiky zrástol o 2,4%. Odpovedá to predikcii
na rok 2017 a 2018, kde sa odhaduje rast reálneho HDP o 2,5% ročne. [19] Z globálneho
hľadiska je možné tvrdiť, že ekonomickú krízu z roku 2008 máme zažehnanú a odvtedy
sledujeme rast všetkých ekonomík, výnimkou nie je ani tá česká. V blízkej dobe sa neoča-
káva žiadna kríza globálneho charakteru, Európsku úniu môže zaťažiť len odchod Veľkej
Británie z únie. Ďalším z trendov je nárast priemernej mzdy a tiež minimálnej mzdy. To
podporuje kúpyschopnosť obyvateľstva a ekonomiku samotnú.
Obr. 3.3: Vývoj miery inflácie v Českej republiky (zdroj: [24])
Politické hľadisko
Politická situácia a dianie ovplyvňujú životné pomery v celej krajine. Politické strany
v parlamente sú dlhodobo verejne známe, patria k stabilným stranám. Priemysel, ako
jeden z hlavných ťahačov ekonomiky je dlhodobo politicky podporovaný, neočakáva sa
zmena v tomto smere. Krajina je zameraná hlavne na export tovarov a služieb. [21]
V roku 2016 až 85% všetkého exportu smerovalo do Európskej únie, predovšetkým do
Nemecka. To je umožnené vďaka bilaterálnym dohodám a výhodám členstva v Európskej
únii. V roku 2007 sa Česká republika zapojila do shengejskej spolupráce. To umožnilo
voľný pohyb medzi členskými krajinami bez hraničných kontrol. Začiatkom mája 2017
došlo k destabilizácii vlády, kedy premiér Bohuslav Sobotka uvažoval nad podaním demi-
sie. V budúcnosti podobné výkyvy nie sú vylúčené. Európa tiež čelí mnohým politickým
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nástrahám, jednou z najaktuálnejších je odchod Veľkej Británie z únie či migrácia oby-
vateľov tretích krajín. Od roku 1999 je Česko členom Severoatlantickej aliancie NATO,
kde prijíma politické a bezpečnostné rozhodnutia. Globálne je svet ohrozovaný sfanatizo-
vanými útočníkmi, bohužiaľ terorizmus a vražedné útoky sú posledné roky na vzostupe
aj v Európe. Krajiny prijímajú hlavne preventívne opatrenia, ale hrozbu teroristického
útoku nemožno nikdy úplne vylúčiť. Česko a všeobecne krajiny strednej Európy je možné
z hľadiska bezpečnosti považovať za bezpečné.
Technologické hľadisko
V oblasti kovovýroby nedochádza k veľkému rozvoju techniky. Samozrejme všetky techno-
lógie napredujú a aj stroje je potreba inovovať. Jedná sa však o veľké investície a k nákupu
nového stroja dochádza približne každých 10 rokov. Viac sa investuje do opráv existujúcich
strojov a výmene opotrebovaných častí. V prípade rozšírenia výrobného portfólia alebo
otvorením nového závodu sa kupujú vždy najnovšie stroje, ktoré adekvátne zodpovedajú
povahe výroby. V každej modernej spoločnosti sa nachádzajú informačné systémy. V sú-
časnosti existuje široká ponuka systémov pre personalistiku, výpočet miezd, dochádzky,
úložisko dokumentov, manažérske systémy či iné. Spoločnosť aktuálne využíva produkt
Lotus Notes, na ktorom bežia kľúčové aplikácie. Spoločnosti však chýba jednotný intrane-
tový portál, cez ktorý môže zdieľať informácie naraz všetkým zamestnancom. Informácie
sa zdieľajú buď hromadne emailovo po jednotlivých oddeleniach, alebo sa vytvoria sta-
tické stránky v rámci dochádzkového systému. Spoločnosti tak chýba dynamika, ktorá je
typická pre súčasnú dobu.
3.3. SWOT analýza
SWOT analýza sa zameriava na silné a slabé stránky spoločnosti a tiež na dôležité vplyvy
z vonkajšieho prostedia a teda možné hrozby ale aj príležitosti.
Silné stránky
Spoločnosť má dlhoročnú históriu v rámci českého trhu a patrí medzi významných hráčov
v odvetví kovovýroby. Situácia v tomto odvetví a celkovo v priemysle je stabilná. Jej vy-
soká úroveň systému riadenia kvality patrí k veľkej konkurenčnej výhode pri zahraničných
zákazkach. Pravidelne dosahuje vysoké zisky a spokojnosť svojich zákazníkov. Ekonomická
situácia je dlhodobo stabilná. Vedenie spoločnosti je naklonené zmenám, ktoré budú viesť
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k zvýšeniu efektivity práce a nebráni sa novým technológiam.
Slabé stránky
Spoločnosť používa produkt Lotus Notes, za ktorý musí platiť nemalý licenčný popla-
tok. V prípade vyvinutia novej aplikácie je potreba túto aplikáciu ručne nainštalovať na
všetky stanice, kde sa bude používať. Dokumenty vytvorené v tomto produkte nie sú
kompatibilné so štandardnými dokumentami Office. Neexistuje žiadna centrálna správa,
preto je správa tohoto produktu časovo aj finančne náročná. Spoločnosti chýba hlavne
korporátny intraportál, miesto prístupné pre všetkých zamestnancov. Pre zobrazovanie
informácii využíva statické stránky v systéme, do ktorého majú síce všetci prístup, ale
nie je pre to určený. Napriek dlhodobým vysokým obratom je spoločnosť finančne závislá
na veľkých zákazkach, ktoré tvoria hlavný podiel na ich zisku. V prípade zníženia počtu
významných odberateľov môže nastať v budúcnosti finančný problém.
Príležitosti
Zadovážením produktu SharePoint získa spoločnosť produkt so širokým využitím, cen-
trálnou správou a hlavne vznikne žiadaný firemný portál. Kľúčové agendy je možné pre-
vádzkovať aj pod touto platformou, naviac vzniká priestor pre vývoj nových modulov.
Tento produkt je možné skombinovať so existujúcimi licenciami Office 365 a vytvoriť tak
špeciálne hybridné riešenie.
Hrozby
Pochopiteľne každé nové riešenie nesie so sebou riziko odmietnutia koncovými užívateľmi.
Môže sa tak stať z dôvodu rutiny zaužívania starého prostredia, neochoty učiť sa novým
veciam alebo nepriamym navýšením práce, keďže zavedením nového riešenia dôjde k jej ze-
fektívneniu. Taktiež musí dôjsť k zaškoleniu administrátorov, kľúčových a tiež koncových
užívateľov. Častokrát zákazník nevie, čo chce. V tomto smere môže dôjsť k nedorozumeniu
a nepochopeniu zadania. Očakávania zákazníka je preto potreba riadiť.
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3.4. Analytický workshop
Ďalšia významná analýza bola prevedená v rámci osobnej návštevy u zákazníka. Pozorova-
ním práce klúčových osôb, rozborom existujúcej infraštruktúry a používaných postupov,
systémov a technológií vznikol návrh na zlepšenie fungovania a na zvýšenie efektivity
práce.
3.4.1. Súčasný stav v spoločnosti Promokov a.s.
V spoločnosti je aktuálne používaný produkt Lotus Notes, v ktorom boli programovo vy-
tvorené niektoré z kľúčových agend používaných primárne pre vytváranie a generovanie
dokumentov či iné ďalšie evidencie. Prostredie Lotus Notes vyžaduje inštaláciu klient-
skej aplikácie na jednotlivé užívateľské stanice. Nielen preto už nie je vyhovujúci produkt
pre potreby spoločnosti. Je predpokladané, že do novobudovaného intranetového portálu
budú prevedené jednotlivé agendy a funkcionality aktuálne prevádzkované v produkte
Lotus Notes, tiež sa predpokladá migrácia potrebného obsahu. Po určitej dobe bude pre-
vádzka prostredia Lotus Notes zastavená a ukončená. Súčasne spoločnosť vlastní 130
licencí pre prístup k Office 365, ktoré sú využívané pre prácu s dokumentami Office a tiež
ako zdieľané úložisko OneDrive for business. Intranetový portál ako taký vôbec neexis-
tuje, pre zverejňovanie určitých informácií sa používa niekoľko statických stránok, ktoré
sú súčasťou dochádzkového systému RON. Personálny systém nie je integrovaný s Active
Directory a nedisponuje prostriedkami pre zdieľanie dát s inými systémami ako napríklad
webové služby, export do xml a iné.
V tabuľke na nasledovnej strane sú uvedené agendy, ktoré sú používané v existujúcom
riešení.
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Tento modul patrí v prostredí Lotus Notes medzi kľúčové
agendy. Obsahuje približne 10 000 dokumentov, ktoré sú kate-
gorizované podľa typu obsahu do rádovo desiatok oblastí (na-
príklad smernice, vnútorné normy, pracovný postup, výrobný
postup, technický list a podobne). Aplikácia obsahuje pros-
triedky pre riadenú tvorbu dokumentu zahrňujúcu aj fázu pri-
pomienkovania a schválenia dokumentu. Súčasťou je tiež pro-
ces revízie dokumentu a zmenové riadenie pre úpravu a ak-
tualizáciu obsahu. Modul prideluje úlohy jednotlivým osobám
podľa určenej schémy a súčasťou úlohy je aj emailová noti-
fikácia. Obsah dokumentov je vytváraný v internom editore
RichTextEditor a takto vytvorené dokumenty nie sú kompa-
tibilné s dokumentami Microsoft Office. Z hľadiska migrácie
týchto dokumentov do nového prostredia intranetového por-
tálu Microsoft SharePoint sa jedná o dosť zásadný problém,
preto návrh riešenia migrácie dokumentov nie je súčasťou tejto
analýzy
Audity
Modul v prostredí Lotus Notes umožňuje evidenciu auditov
a čiastkových zistení z auditu. V princípe sa jedná o niekoľko
prepojených relačných tabuliek umožňujúcich ukladanie infor-
mácií typu master-detail. K jednotlivým záznamom je možné
pridávať úlohy pre užívateľov alebo dokumenty formou príloh
Zápisy z porád
Modul v prostredí Lotus Notes umožňuje evidenciu zápisov
z porád a čiastkových úloh, ktoré vyplývajú z týchto zápisov.
Obdobne ako pri agende Audity, jedná sa o niekoľko prepo-
jených relačných tabuliek, ktoré umožňujú ukladať informácie
typu master-detail a k jednotlivým záznamom je možné pridá-
vať úlohy pre užívateľov alebo dokumenty formou príloh
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Ciele spoločnosti
Tento modul v prostredí Lotus Notes umožňuje evidenciu plá-
novaných dlhodobých cieľov, definovanie časových harmono-
gramov realizácie a zodpovedných osôb a tiež hodnotenie plnení
cieľov vo forme % splnenia. Opäť sa jedná o niekoľko prepoje-
ných relačných tabuliek, ktoré umožňujú ukladať informácie
typu master-detail a k jednotlivým záznamom je možné pridá-
vať úlohy pre užívateľov alebo dokumenty formou príloh
Zlepšovanie
Modul v prostredí Lotus Notes umožňuje evidenciu incidentov
vo výrobe podľa systému riadenia akosti, umožňuje tiež defi-
novanie nápravných opatrení, časových harmonogramov reali-
zácie a zodpovedných osôb, hodnotenie splnenia stanovených
nápravných opatrení vo forme % splnenia. Jedná sa o niekoľko
prepojených relačných tabuliek, ktoré umožňujú ukladať infor-
mácie typu master-detail a k jednotlivým záznamom je možné
pridávať úlohy pre užívateľov alebo dokumenty formou príloh
Riadenie údržby
Modul v prostredí Lotus Notes umožňuje jednoduchú eviden-
ciu záznamov o údržbe, servisných opravách alebo odstávkach
zariadení vo výrobe, časových harmonogramov realizácie a zod-
povedných osôb. Jedná sa o jednu relačnú tabuľku, ktorá umož-
ňuje ukladať informácie podľa určeného typu obsahu. K jednot-
livým záznamom je možné pridávať úlohy pre užívateľov alebo
dokumenty formou príloh
Kontrolný nález
Modul v prostredí Lotus Notes umožňuje evidenciu zázna-
mov o vstupnej kontrole materiálu, čo má využitie hlavne v
predreklamačnom procese. Ďalej umožňuje definovať nasledu-
júce kroky, časové harmonogramy a zodpovedné osoby. Jedná
sa o niekoľko prepojených relačných tabuliek, ktoré umožňujú
ukladať informácie typu master - detail a k jednotlivým zázna-




Modul v prostredí Lotus Notes umožňuje evidenciu žiadostí
na nákup spotrebného materiálu s jednoduchým schvaľovaním
nadriadeným žiadateľa. Jedná sa o niekoľko prepojených relač-
ných tabuliek, ktoré umožňujú ukladať informácie typu master-
-detail a k jednotlivým záznamom je možné pridávať úlohy pre
užívateľov alebo dokumenty formou príloh
Doručená a odoslaná pošta
Modul v prostredí Lotus Notes umožňuje jednoduchú eviden-
ciu záznamov o prijatých a odoslaných poštových zásielkach.
Jedná sa o jednu relačnú tabuľku umožňujúcu ukladať infor-
mácie podľa určeného typu obsahu (ako napríklad dátum, prí-
jemca, odosielateľ, typ zásielky, poradové číslo a podobne)
Zmluvy
Modul v prostredí Lotus Notes umožňuje jednoduchú eviden-
ciu záznamov o uzavrených zmluvách. Jedná sa o úložisko do-
kumentov, teda jedna relačná tabuľka umožňujúca ukladanie
informácií podľa určeného typu obsahu (ako napríklad dátum,
zmluvné strany, predmet zmluvy, typ zmluvy, poradové číslo
a podobne)
Nápoveda
Modul v prostredí Lotus Notes umožňuje jednoduchú eviden-
ciu záznamov typu znalostnej databázy, databázu dokumentá-
cie a nápoved. Jedná sa o jednu relačnú tabuľku umožňujúcu
ukladanie informácií podľa určeného typu obsahu
Rezervácie
Jedná sa o modul v prostredí Office 365, ktorý slúži pre rezervá-
ciu služobných vozidiel a zasadacích miestností v spoločnosti.
Využíva zdieľané kalendáre
Cestovné príkazy Táto agenda je súčasťou dochádzkového systému RON
Tabuľka 3.1: Agendy používané v existujúcom riešení
(zdroj: vlastné spracovanie)
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3.4.2. Závery a doporučenia z analytického workshopu, cieľový
koncept
Použitie technológie Microsoft SharePoint pre intranetový portál je veľmi vhodnou voľ-
bou, pretože tento produkt poskytuje dostatočné prostriedky a možnosti pre integráciu
s ďalšími systémami, vysoko efektívne nástroje pre zdieľanie informácií a dát, možnosť
rozšíriteľnosti celého portálu o ďalšie nezávislé moduly. Použitie tejto technológie prináša
množstvo výhod pre zamestnancov, správcov IT, manažérov ale aj vedúcich pracovníkov.
Technológia SharePoint 2013 bude integrovaná s Office 365 cloudovým riešením. Vznikne
tak hybridné riešenie, ktoré patrí medzi najnovšie možnosti tejto platformy. Užívateľom
je umožnené jednotné prihlásenie bez nutnosti opakovanej autorizácie pri prechode medzi
prostrediami. Nástroj Nintex Workflow bude slúžiť pre procesy workflow. Budú tiež de-
finované požiadavky pre prevod existujúcich aplikácií a agend na platforme Lotus Notes
na platformu Microsoft SharePoint 2013.
Ako výstup analýzy vznikol dokument cieľový koncept, ktorý popisuje návrh riešenia
vybudovania firemného intranetového portálu. Tento portál umožní zdieľanie informácií
pre zamestnancov spoločnosti s využitím technologických možností produktu SharePoint
ako je centrálne úložisko, zdieľanie dokumentov a informácií, zobrazenie a filtrovanie dát,
vyhľadávanie a podobne. Portál bude dostupný z internetového prehliadača bez nutnosti
inštalácie klientských aplikácií.
Portál bude umožňovať vedenie rôznych evidencí, bude disponovať prostriedkami pre
aplikácie využívajúce riadené procey workflow (schvaľovanie, pripomienkovanie) vrátane
prideľovania úloh a emailových notifikácií. Portál bude tiež možné použiť pre integrá-
ciu s inými systémami prevádzkovanými v spoločnosti(personálny systém, dochádzkový,
Navision alebo iné) k prezentovaniu dôležitých informácii ako telefónny zoznam, zoznam
zamestnancov, hierarchická štruktúra organizačných jednotiek, aktuálny stav prítomnosti
zamestnanca na pracovisku, dátové sklady a iné.
Štruktúra portálu
Webová aplikácia portálu bude vytvorená podľa určenej konvencie na URL adrese http://por-
tal.promokov.cz. Základom internej časti portálu bude web najvyššej úrovne. Interný por-
tál bude ďalej rozdelený do niekoľkých oblastí - podriadených webov alebo kolekcí webov.
Tie budú obsahovať 1 až n podwebov podľa ďalšieho členenia. Hlavná stránka bude ob-
sahovať komponent Rozcestník, ktorý bude užívateľov navádzať do ďalších sekcií. Každá
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z jednotlivých kolekcií webov má možnosť mať definovanú vlastnú obsahovú databázu. To
je veľmi výhodné z hľadiska oddelenia dát a správy databází. Obsahová databáza by po-
dľa best practices nemala prekročit 200GB, veľké databázy spôsobujú výrazné spomalenie
systému.
Obr. 3.4: Návrh členenia intranetového portálu (zdroj: vlastné spracovanie)
Hybridné riešenie - integrácia s Office 365
Vzhľadom na to, že spoločnosť Promokov a.s. vlastní užívateľské licencie pre cloudové
riešenie Office 365, je možné vytvoriť tzv. hybridné riešenie, ktoré umožní využitie výhod
a možností oboch technológií. Hybridné riešenie umožňuje prepojenie lokálne nainštalo-
vanej farmy SharePoint 2013 a cloudového riešenia Office 365, ktoré obsahuje SharePoint
2013 online. Niektoré časti portálu budú mať svoje úložisko v cloude, kde budú tieto dáta
prístupné užívateľom z internetu bez nutnosti pripojenia cez VPN do vnútornej siete. Iné
časti a funkcionality portálu budú mať svoje úložisko v lokálne nainštalovanej SharePoint
farme. Podmienkou pre integráciu dvoch prostredí je konfigurácia služby AD FS (Active
Directory Federation Services), ktorá umožňuje prepojenie AD účtov v lokálnej farme
a Office 365 tak, že bude zaistená autorizácia a jednotné prihlasovanie užívateľov bez
nutnosti znovu prihlasovania do druhého systému.
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Obr. 3.5: Schéma hybridného riešenia (zdroj: [25])
3.5. Porovnanie platforiem Lotus Notes a Microsoft
SharePoint
Hlavný rozdiel medzi týmito dvoma platformami je to, že sa jedná o aplikačne úplne iný
prístup. Lotus Notes sú desktopové aplikácie, pri vytvorení aplikácie sa musí nahrať jed-
notlivým užívateľom. Jadro aplikácie je napísané v programovacom jazyku Java, takže
aj z hľadiska budúceho vývoja nejakej funkcionality je to finančne náročné. Po vyvinutí
nového modulu je potreba tento modul nainštalovať na všetky počítače, kde sa bude
modul používať. Náklady na správu systému sú teda omnoho väčšie. Lotus nepracuje
s Office dokumentami (ako Word, Excel a pod.) ale používa vlastný formát pre uchová-
vanie dát, ktorý je s Microsoft Office nekompatibilný. SharePoint funguje ako portálové
riešenie v prostredí webového prehliadača. Medzi základné vlastnosti patrí tiež, že všetko
je na centrálnom úložisku, dáta sú uložené na jednom mieste. Existujú prostriedky a ná-
stroje pre správu oprávnení a dokumentov. Existuje viacero verzí SharePoint 2013. Verzia
Foundation je zdarma a nepotrebuje žiadne dalšie licencie.
Vo verzii SharePoint 2013 serveru existujú 3 edície produktu: Foundation, Standard
a Enterprise. Líšia sa nielen funkcionalitou ale hlavne cenou. Inštalácia SharePointu je
intuitívna, pre úložisko databázy využíva SQL server. Vizuálny vzhľad je užívateľsky
veľmi prívetivý, úvodný design je tvorený dlaždicami. Prednastavený design je možné
customizovať a upraviť pre konkrétne potreby spoločnosti.
3.6. Prínosy a možnosti technológie SharePoint z po-
hľadu portálového riešenia
Produkt SharePoint poskytuje výkonnú, ľahko nasaditeľnú infraštruktúru, ktorá jedno-
značne prispieva k zvýšeniu produktivity. Flexibilné možnosti nasadenia umožňujú pris-
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pôsobiť systém tak, aby užívatelia mohli efektívne pracovať v zabezpečenom prostredí.
Vďaka centralizovaným funkciám riadenia a správy je možné udržať vždy pod kontrolou
systém, ktorý je pripravený reagovať na akúkoľvek potrebu. Medzi ďalšie prínosy patrí:
• jednotnosť, intuitívnosť a užívateľská prívetivosť rozhrania. Prostredie portálu vy-
užíva moderný vzhľad a osvedčené webové technológie a prvky. Aplikovaním šablóny
vzhľadu je možné zaistiť, že spolu nesúvisiace časti a moduly funkcionality majú
rovnaký vzhľad, rovnaké chovanie a poskytujú rovnaké možnosti ovládania.
• poskytovanie informácií a dát - užívateľom sú sprístupňované také informácie a dáta,
ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre prácu užívateľa v závislosti na jeho pracovnom
zaradení, role či zodpovednosti. Vhodnou aplikáciou užívateľských oprávnení je zais-
tené zneprístupnenie citlivých či privátnych informácií určených pre iných užívateľov
portálu
• zdieľanie a spolupráca - prostriedky umožňujúce zdieľanie informácií a dokumentov
medzi rôznymi užívateľmi či tímami spolupracujúcich užívateľov pomáhajú praco-
vať lepšie, rýchlejšie a inteligentnejšie. Prístup k správnym ľuďom a informáciam
v správny čas umožní prijímať lepšie rozhodnutia a efektívne plniť pracovné úlohy
• účinné a rýchle vyhľadávanie - komponent SharePoint Search predstavuje jedinečnú
kombináciu relevancie, upresnenia a sociálnych podnetov, ktorá užívateľom pomáha
nájsť informácie a kontakty potrebné k splneniu pracovných úloh
• jednoduché ale pritom veľmi efektívne nástroje pre správu a monitoring prostried-
kov, služieb, oprávnení, obsahu a štruktúry
• priama integrácia produktu s kancelárskymi aplikáciami Microsoft Office, možnosť
používať a modifikovať dokumenty i offline, mobilný prístup k portálu. Toto všetko
umožňuje užívateľom efektívnejšie pracovať
• modularita a flexibilná rozšíriteľnosť produktu - funkcionalitu je možné ľubovoľne
rozširovať a doplňovať rôznymi modulmi, aplikáciami či komponentami nezávisle na
ich výrobcovi a poskytovateľovi
• prepojenie na externé systémy a zdroje dát - užívateľom je umožnené integrovať
externé systémy a rôzne zdroje dát priamo do portálu
• reportovacie a analytické nástroje umožňujú každému užívateľovi získať prístup
k podnikovým informáciam potrebných pre správne rozhodovanie
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4. Návrh riešenia a prínos návrhov
riešenia
V tejto kapitole bude opísaný priebeh projektu, na ktorom bude predvedené využitie
techník a metód projektového riadenia. V úvode presne zadefinujem zadanie projektu
a hardwarové a softwarové požiadavky. Pomocou metódy logického rámca popíšem cieľ
projektu a jednotlivé výstupy a aktivity. Určím, ktoré faktory sú pre úspech projektu
kľúčové. Pomocou hierarchickej štruktúry prác projekt rozložím na jednotlivé pracovné
balíky a pomocou nich detailne popíšem priebeh projektu. Pomocou analýzy rizík identi-
fikujem riziká projektu a navrhnem opatrenia na ich zníženie. V časovej analýze sa budem
zaoberať postupnosťou činností, vďaka čomu určím termíny a míľniky. Na konci vyčíslim
náklady projektu a zhrniem prínosy tejto zmeny.
4.1. Zadanie projektu
Zadanie projektu vychádza z uskutočnenej analýzy. Je podoprené oficiálnym objednaním
práce spoločnosťou Promokov a.s. a podpisom zmluvy. Stručná charakteristika problému
je popísaná v zadávacej listine projektu. V nej sú zhrnuté základné údaje, ako názov
projektu, vymedzenie termínov, rozsah a náplň projektu či cena za projekt.
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Názov projektu: Promokov - Firemný portál
Zahájenie projektu: 5.9.2016
Ukončenie projektu: 2.12.2016
Hodnota projektu: 420 000,- Kč (bez DPH)
Predmet dodávky:
Tento projekt vychádza z doporučení a záverov analytického
workshopu. Je rozdelený do 3 hlavných etáp a pokrýva nasle-
dujúce činnosti:
• fáza 1 - základná inštalácia a konfigurácia SharePo-
int 2013 Foundation v prostredí Promokov (on-premise)
a vytvorenie základov firemného portálu
• fáza 2 - integrácia on-premise SharePoint 2013 Founda-
tion s prostredím Office 365
• fáza 3 - implementácia jednoduchých agend (telefónny zo-
znam, pracovné priestory pre organizačné jednotky a pre
projekty, žiadosť o spotrebný materiál) do prostredia fi-
remného portálu
Súčasťou je tiež dodávka licencí Nintex Workflow v edícii
Workgroup a školenie užívateľov a administrátorov.
Tabuľka 4.1: Zadávacia listina projektu (zdroj: vlastné spracovanie)
4.2. HW a SW nároky
Pre beh intranetového portálu a technológie SharePoint Foundation 2013 je nutné nainšta-
lovať minimálne jeden server v roli webový front-end. Ďalej je nutné mať pripravený SQL
server ako úložisko obsahových a konfiguračných databáz. Ďalším nevyhnutným predpo-
kladom pre prevádzku portálu je existencia infraštruktúry Active Directory.
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Windows Server 2008 R2 alebo vyš-
ší
64bit, 4 jadrá, minimálne 16GB (do-
poručené 24GB), systémový disk




64bit, 4 jadrá, minimálne 24GB (do-
poručené 32GB), systémový disk
100GB, Data disk podľa veľkosti
dát, minimálne však 100GB (dopo-
ručenie rozdeliť na 2 časti pre LOG
a DATA súbory)
Tabuľka 4.2: SW a HW požiadavky (zdroj: vlastné spracovanie)
Ďalší aplikačný software:
• Nintex Workflow 2013 - pretože je žiadané, aby niektoré agendy využívali procesné
riadenie, bude na server hostujúci prostredie SharePoint inštalovaný produkt Nintex
Workflow edície WorkGroup. Tento nástroj umožňuje vytváranie a beh komplexných
procesov s jednoduchým vizuálnym editorom a do produkčnej farmy je inštalovaný
ako nadstavba pomocou WSP balíčku.
• AC Synchronizátor - produkt tretej strany, modul vyvinutý spoločnosťou AutoCont
umožňuje periodickú synchronizáciu dát z rôznych datových zdrojov do SharePointu.
Modul bude využívaný pre synchronizáciu informácií o užívateľoch a organizačnej
štruktúre spoločnosti, prípadne synchronizáciu informácií o prítomnosti zamestnan-
cov z dochádzkového systému. Ďalšie synchronizácie je možné konfigurovať v cen-
trálnej administrácii prostredia SharePoint.
4.3. Logický rámec projektu
Ako ďalšiu techniku projektového manažmentu využijem metódu logického rámca, po-
mocou ktorej stanovím cieľ projektu. Opíšem tiež zámer, ku ktorému projekt dlhodobo
smeruje, jednotlivé výstupy projektu a samotné aktivity. Určím objektívne overiteľné uka-



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.4. Faktory úspechu projektu
Projekt bude považovaný za úspešný, pokiaľ budú splnené sledované kritéria projektu:
• termíny - projekt dodrží termíny stanovené v harmonograme, nedôjde k neočaká-
vanému sklzu, jednotlivé výstupy (míľniky) budú dodané včas
• rozsah - na konci projektu budú dodané výstupy v rozsahu definovanom v zadaní
respektíve v zmluve, výstupy budú v požadovanej kvalite a budú splňovať očakávanú
funkcionalitu
• rozpočet - projekt neprekročí stanovený rozpočet, nevzniknú ďalšie finančné požia-
davky, ani práce nad rámec rozpočtu, odpracuje sa najviac toľko človekodní, koľko
bolo naplánované
Úspech projektu je závislý na mnohých kľúčových faktoroch a predpokladoch. Medzi tie
najdôležitejšie patrí zaistenie hardwaru a softwaru zo strany zákazníka a zaistenie prístupu
k tejto infraštruktúre a integrovaným aplikáciam. Bez pripravenej a funkčnej infraštruk-
túry nie je možné projekt realizovať. Taktiež je žiadaná súčinnosť zákazníka počas analýzy,
realizácie a ukončenia projektu. Asi najdôležitejšia súčinnosť je v priebehu analýzy, kde
je potrebné vyhradiť kapacity pracovníkov na spoluprácu počas osobnej návštevy. Kľú-
čoví pracovníci musia poskytnúť čo najviac relevantných informácií a podkladov, aby bolo
možné sformulovať zodpovedajúci cieľový koncept a navrhnúť zmenu. Výsledky analýzy
obsahujúcej zistenia o aktuálnom stave spoločnosti a doporučení na zmenu je potreba
spoločne prejsť a formálne akceptovať. Počas realizácie projektu je požadovaná súčinnosť
hlavne ako účasť na pravidelných projektových schôdzkach, akceptácii jednotlivých míľni-
kov a testovaní dodaného riešenia. V poslednej fáze realizácie je potreba vyčleniť kapacity
administrátorov a kľúčových užívateľov na školenie. V dohodnutom termíne je potreba
tiež zabezpečiť technicky vybavenú miestnosť a ďalšie prostriedky, aby mohlo byť školenie
uskutočnené. Termíny všetkých súčinností sú definované v harmonograme a pre úspech
projektu je požadované ich dodržiavať. Zákazník by mal dodržiavať zásady projektového
manažmentu, pravidelne komunikovať a oznamovať vzniknuté neočakávané situácie, zú-
častňovať sa pravidelných projektových schôdzok a poskytovať dohodnutú a schválenú
súčinnosť.
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4.5. Detailný popis fáz projektu
Rozsah projektu je presne definovaný v zmluve. Projekt pozostáva z troch po sebe idúcich
fáz, po ktorých nasleduje školenie administrátorov a kľúčových užívateľov. Jednotlivé fázy
po sebe logicky nadväzujú a nie je ich možné vykonať v inom poradí. Činnosti v prípade
potreby je možné prehodiť len v rámci danej fáze, ale doporučuje sa postupovať podľa
navrhnutého plánu.
Zmyslom prvej fáze je nainštalovať produkt Sharepoint 2013 Foundation do prostredia
spoločnosti Promokov a.s. a vytvoriť základy firemného portálu. Ako prvá nevyhnutná
podmienka je príprava infraštruktúry, zadováženie požadovaného hardware a nainštalo-
vanie potrebného software. Pre vzdialený prístup do tejto infraštruktúry je nutné zriadiť
VPN prístupy a vytvoriť inštalačné účty. Po naplnení týchto predpokladov dôjde k na-
inštalovaniu SharePoint farmy a konfigurácii služieb. Vytvorí sa základná štruktúra por-
tálu, úvodná stránka, základný vzhľad portálu (štandardný vzhľad SharePointu) a nasta-
venie navigácie. Potom sa nainštaluje a nakonfiguruje Nintex Workflow. Nasleduje vytvo-
renie priestoru pre aplikácie a agendy, konfigurácia vyhľadávania, nastavenie rozcestníka
aplikácií a vytvorí sa zoznam úloh, oznámení a noviniek, akcí a udalostí. Po dokončení
týchto činností dochádza k osobnému stretnutiu a akceptácii fáze 1 na základe vytvore-
ných akceptačných scenárov.
Po úspešnej akceptácii prvej fáze dochádza k zahájeniu fáze 2. V tejto fáze prakticky
dochádza k vytvoreniu hybridného riešenia spojením lokálne nainštalovaného on-premise
SharePointu a cloudového riešenia Office 365. Z technologického hľadiska sa jedná o naj-
náročnejšiu fázu. Na začiatok je potrebné nainštalovať a nakonfigurovať služby pre Office
365, nakonfigurovať navigáciu a úvodnú stránku v tomto prostredí. Pomocou nastavenia
služby AD FS (Active Directory Federation Services) sa umožní prepojenie AD účtov v lo-
kálnej farme on-premise a Office 365. To má za následok, že užívatelia sa nebudú musieť
znova prihlasovať a autorizovať pri prechode medzi on-premise a cloudovým prostredím.
Tento mechanizmus sa odborne nazýva Single sign-on. Koncový užívateľ pri svojej práci
nepocíti rozdiel, že pracuje v inom prostredí. Posledným krokom v tejto fáze je konfigu-
rácia obojsmerného vyhľadávania. V podobnom duchu ako pri jednotnom prihlasovaní,
hľadaný výraz bude vyhľadávaný v oboch prostrediach bez toho, aby to užívateľ pocítil.
Po dokončení týchto činností opäť dochádza k osobnému stretnutiu a akceptácii fáze 2 na
základe vytvorených akceptačných scenárov.
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Cieľom tretej a poslednej fáze tohoto projektu je implementácia jednoduchých agend do
prostredia firemného portálu. Konkrétne sa jedná o aplikácie telefónny zoznam, pracovné
priestory pre organizačné jednotky a projekty a žiadosť o spotrebný materiál. Ako prvé je
potreba synchronizovať do intraportálového riešenia účty z Active Directory. Udeje sa tak
vďaka komponentu AC Synchronizátor. To slúži ako predpoklad implementácie aplikácie
telefónny zoznam, ktorá zobrazuje mená a telefónne čísla užívateľov. Nasleduje implemen-
tácia žiadosti o spotrebný materiál, vytvorenie priestoru pre organizačné jednotky, vytvo-
renie projektových priestorov a priestorov pre dokumenty. Na konci dochádza k osobnej
akceptácii podľa akceptačných scenárov.
Po dokončení implementácie všetkých troch fáz nasleduje školenie špecialistom na Share-
Point. Ako prví budú zaškolení administrátori. Školenie bude zamerané okrem prvotného
zoznámenia sa s prostredím hlavne na správu prostredia. Program školenia obsahuje kroky
k vytvoreniu zoznamov, knižníc, nových stĺpcov pre evidencie do budúcna, vloženie novi-
niiek a udalostí. Taktiež sa školí nastavenie oprávnení a dedenia. Vysvetluje sa základná
funkcionalita procesov, diagram procesu schvalovanie a vloženie nových aktivít. Súčasťou
školenia je tiež administrácia SharePointu, vytvorenie novej kolekcie webu, funkcionalita
zobrazenia a dátového listu, typy Workflow a ich tvorba. Obsahom školenia kľúčových
užívateľov sú témy ako základy používania SharePointu, projekové weby a dokumentové
knižnice, princíp vyhľadávania a žiadosti o nový materiál. Prakticky bude školenie zame-
rané na úvodnú domovskú stránku, vysvetlenie, kam vedú jednotlivé odkazy a rady, ako
reagovať na jednotlivé úlohy.
Na konci projektu dochádza k finálnej akceptácii, ktorou sa potvrdí dosiahnutie plánova-
ného zámeru a splnenie všetkých očakávaných požiadavkov bez výhrad.
Jednotlivé činnosti sú do detailu rozpadnuté do hierarchickej štruktúry prác.
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Obr. 4.1: WBS projektu (zdroj: vlastné spracovanie)
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4.6. Riadenie rizík
Tak ako v každom projekte, ani v tomto sa nevyhneme rizikám. S rizikami je nutné vždy
počítať a neustále ich počas priebehu projektu kontrolovať. V tomto projekte sa dajú
riziká rozdeliť do troch kategórií - riziká na strane zákazníka, riziká na strane dodávateľa
a ostatné riziká. Určite sa však nejedná o všetky kategórie, konečný výpis všetkých rizík
je nemožné vytvoriť. Zo strany zákazníka najviac čelíme hrozbe, že nebude adekvátne
spolupracovať a neposkytne potrebnú súčinnosť. Ďalším významným rizikom je zásadná
zmena požiadavkov a zadania projeku v priebehu projektu. Rovnako je riziko, že zákazník
nepochopí zadanie a bude očakávať odlišné výstupy. Na strane dodávateľa je najväčšie
riziko chybne urobená analýza, z ktorej sa odvíja celý projekt a chybne zadefinovaný
rozsah projektu. Ďalšia podstatná vec je mať vyčlenený dostatok alokácií na projektový
tím. V neposlednom rade sa môže vyskytnúť neočakávaná technická komplikácia, ktorá
môže výrazne ohroziť úspech projektu. Medzi ostatné riziká som identifikoval menej prav-
depodobné, no o to s väčším dopadom riziká ako nariadenie riaditeľa zákazníka projekt
zastaviť, neočákavaná legislatívna zmena či insolventnosť zákazníka.
Pomocou metódy RIPRAN identifikujem riziká, tie najvýznamnejšie spíšem do ta-
buľky a slovne ohodnotím ich pravdepodobnosť a dopad. Pomocou hodnotiacej tabuľky




















































































































































































































































































































































































































































































































































































dopredu oznámiť požadované súčinnosti
a vysvetliť následky, spoluprácu ukotviť
v zmluve a nechať si schváliť projektový plán,
pravidelne sa pripomínať na schôdzkach, prí-
padné problémy okamžite reportovať a eska-
lovať
2
zmena požiadavkov a za-
dania projektu
rozsah prác pevne definovať pomocou WBS,
presnú špecifikáciu zakotviť do zmluvy,
v zmluve zadefinovať aj riadenie prípadných
zmien
3 chybne navrhnuté riešenie
vytvorenú analýzu si nechať formálne schvá-




interne dopredu hlásiť požadované zdroje,





nia s Office 365
interne si zajednať senior konzultanta, špe-





akceptačné kritéria pevne definovať v zmluve
a pred každou samostatnou akceptáciou si




včasná komunikácia na všetky zainteresované
strany, eskalácia vzniknutých problémov
Tabuľka 4.6: Opatrenia rizík projektu (zdroj: vlastné spracovanie)
Napriek tomu, že vymenované riziká mali strednú až vysokú hodnotu, zavedením na-
vrhovaných opatrení došlo k ich zníženiu na prijateľnú mieru. Vačšinu vecí je možné za-
kotviť priamo v zmluve, či v iných projektových dokumentoch. Za predpokladu podpisu
takto postavenej zmluvy, akceptácii vykonanej analýzy, projektového plánu, harmono-
gramu a akceptačných scenárov je projekt doporučený na zahájenie a realizovanie. Exis-
tuje síce malé riziko s nízkou skúsenosťou v oblasti hybridného riešenia, ale dodávateľ je
toto riziko ochotný podstúpiť.
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4.7. Časová analýza projektu
Z časového hľadiska je realizácia projektu zahájená externým kick-offom dňa 5.9.2016.
Zoradením činností jednotlivých fáz za sebou vzniká presný plán prác. Tieto činnosti sú
jednotlivo časovo ohodnotené, z čoho vyplynú základné míľniky projektu. Podľa plánu by
mal projekt skončiť najneskôr do 2.12.2016. Rámcový harmonogram pozostáva z najdô-
ležitejších činností a míľnikov a je zobrazený na obrázku 4.7. Obsahuje termíny a doby
trvania týchto činností:
• externý kick-off
• zahájenie fáze 1 a jej akceptácia
• zahájenie fáze 2 a jej akceptácia
• zahájenie fáze 3 a jej akceptácia
• školenie
• finálna akceptácia projektu
Obr. 4.2: Rámcový harmonogram projektu (zdroj: vlastné spracovanie)
Detailný harmonogram s informáciami ako je dĺžka trvania, poradie činností či ich ná-
väznosť je v podrobnom harmonograme. Tento harmonogram je doplnený o Ganttov dia-
gram. Ganttov diagram je vyznačený červenou farbou, pretože celý leží na kritickej ceste.
Jednotlivé činnosti nemajú žiadne časové rezervy, preto je nutné v realizácii jednotlivé čin-

































































4.8. Riadenie a organizácia projektu
Projekt bol zahájený externým kick-offom u zákazníka, kde sa osobne stretli všetky zúčast-
nené strany. Ako projektový manažér som v rámci úvodnej prezentácie zhrnul základné
informácie o projekte a vysvetlil princíp jednotlivých fáz. Na konci schôdzky došlo k schvá-
leniu očakávaných súčinností a základných projektových dokumentov ako komunikačná
matica, rámcový harmonogram či projektový plán.
V rámci projektu bol zo zainteresovaných strán ustanovený riadiaci výbor, ktorý sa stre-
tával raz za 14 dní prostredníctvom telekonferencie Skype. Na týchto poradách sa zre-
kapituloval stav projektu, povedali sa činnosti, ktoré sa vykonali a schválil sa plán prác
na najbližšie obdobie. V období, kde sa vyskytli technické obmedzenia boli schôdzky in-
tenzívnejšie a zvolávané operatívne. Mimo to som ako projektový manažér pripravoval
report na mesačnej báze, kde som okrem aktuálneho stavu projektu popisoval odvedenú
(vykázanú) prácu a porovnával ju s pôvodným plánom. Nebolo potrebné riešiť a eskalovať
žiadnu situáciu na projekte, hoci mechanizmy na to boli neustále pripravené.
Meno Rola v projekte
Jiří Lampa
vedúci IT oddelenia a hlavný správca Promo-
kov a.s.
Matej Kubala projektový manažér dodávateľa
Tomáš Chytený obchodný zástupca dodávateľa
Libor Ferenc
vedúci tímu špecialistov na SharePoint dodá-
vateľa
Petr Novotný špecialista na SharePoint dodávateľa
Tabuľka 4.7: Riadiaci výbor projektu (zdroj: vlastné spracovanie)
4.9. Náklady navrhovanej zmeny
Zostavenie nákladov a výslednej ceny vycháza z expertných odhadov trvania jednotlivých
činností. Dodávateľ sa dlhodobo špecializuje na produkt SharePoint, preto má nemalú
skúsenosť a kvalifikovaný odhad, častokrát veľmi presne koreluje s realitou. Počet hodín
v rámci jedného človekodňa je 8 a cena za jeden človekodeň je 10 000,- Kč (bez DPH).
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V odhadoch je zahrnutá práca nielen konzultanta respektíve programátora, ale aj projek-
tového manažéra.
V rámci analýzy je potreba osobne navštíviť zákazníka, sledovať činnosti kľúčových
zamestnancov, zistiť požiadavky na zmenu a vytvoriť cieľový koncept, ktorý bude po-
pisovať aktuálny stav a návrh zmeny. Expertom bola odhadnutá celková pracnosť na 4
človekodni.
Fáza 1 je počiatočná fáza realizácie, na inštaláciu prostredia SharePoint a základné
nastavenie firemného portálu je potreba 10 človekodní. V tomto čase je zahrnutý aj úvodný
kick-off, všetka komunikácia, odovzdanie, otestovanie a proces akceptácie.
Zmyslom fáze 2 je integrovať vytvorený firemný portál s Office 365. Táto časť je
technicky najnáročnejšia a dodávateľ má s ňou najmenšie skúsenosti. Pracnosť pre túto
fázu bola odhadnutá celkovo na 7 človekodní.
Fáza 3 pozostáva z implementácie jednoduchých agend do prostredia firemného por-
tálu. Jedná sa o telefónny zoznam, pracovné priestory pre organizačné jednotky a projekty
a žiadosť o spotrebný materiál. Celková pracnosť programátora a projektového manažéra
bola odhadnutá na 10 človekodní.
Po uzavrení všetkých troch fáz nasleduje školenie administrátorov a kľúčových užíva-
teľov. Školenie bude v rozsahu 2 dni, takže pre potreby nacenenia sa rátajú 2 človekodni.
Súčasťou dodávky sú i licencie Nintex Workflow Workgroup spolu s povinným software





Analýza 4 ČD 40 000,- Kč
Fáza 1 10 ČD 100 000,- Kč
Fáza 2 7 ČD 70 000,- Kč
Fáza 3 10 ČD 100 000,- Kč
Školenie 2 ČD 20 000,- Kč
Licencie Nintex Workflow - 90 000,- Kč
Súčet 420 000,- Kč




Realizáciou tohoto projektu spoločnosť Promokov a.s. dostala do rúk produkt SharePoint
2013 vo verzii Foundation od spoločnosti Microsoft, ktorý patrí medzi najrozšírenejšie
na trhu. Zrušením predošlého produktu Lotus Notes dosiahla zníženie nákladov, pretože
nie je potreba platiť licenčný poplatok a čas sa ušetrí aj na správe systému. Asi naj-
výraznejší prínos je však vytvorenie firemného portálu, ku ktorému majú prístup všetci
zamestnanci. Riešenie je v kombinácii s existujúcimi licenciami na Office 365. Vzniklo tak
unikátne hybridné riešenie, ktoré využíva výhody z oboch prostredí. Pre bežného užívateľa
vzniká možnosť pristupovať k informáciam z rôznych zariadení len cez webový prehlia-
dač. SharePoint slúži nielen ako firemný portál, ale aj ako zdieľané úložisko dokumentov.
Jednotné prihlásenie umožňuje prechádzať užívateľom z jedného prostredia do druhého
bez nutnosti sa znovu autorizovať. Podobne je naimplementovaný aj komponent pre vy-
hľadávanie, ktorý hľadá dokumenty v oboch prostrediach. V rámci intranetového portálu
sú integrované hlavné aplikácie spoločnosti (telefónny zoznam, organizačné priestory pre
agendy a projekty, žiadosť o spotrebný materiál) a v budúcnosti je priestor pre pridanie
ďalších modulov. Zavedením nového produktu dochádza k modernizácii spoločnosti, za-
členeniu spoločnosti do celosvetovej komunity užívateľov SharePointu a v neposlednom
rade k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku. Je to významný posun v zámere firmy,
ktorá chce neustále zvyšovať efektivitu práce.
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Záver
Cieľom práce bolo vytvoriť pomocou platformy SharePoint 2013 firemný intranetový por-
tál v spoločnosti Promokov a.s. Projekt ako taký by nebol úspešný, nebyť metód a prin-
cípov projektového riadenia, ktoré som využil v každej fáze tohoto projektu. Riešenie je
špecifické tým, že je postavené na tzv. hybridnom spojení lokálne nainštalovaného Share-
Pointu 2013 a cloudového Office 365.
V úvode práce som sa zaoberal teoretickými poznatkami z oblasti projektového mana-
žmentu, ktoré sú nevyhnutné pre pochopenie kontextu celej práce. Tie som neskôr využil
pri analýze a návrhu riešenia. V rámci analýzy som popísal aktuálnu situáciu v spoločnosti
pomocou analýz SLEPT a SWOT. Na základe osobnej návštevy zákazníka som zistil pa-
rametre existujúcej infraštruktúry, zanalyzoval technológie aké využíva a z požiadavkov
na zmenu som navrhol nové riešenie.
V návrhu vlastného riešenia sa zaoberám samotnou zmenou (projektom). Na začiatku po-
mocou zadávacieho listu zadefinujem rámcové zadanie. Pomocou metódy logického rámca
určím cieľ projektu, jednotlivé výstupy a potrebné aktivity. Následne pomenujem faktory
úspechu, ktoré je potreba splniť aby došlo k spokojnosti zákazníka. Detailný popis jednot-
livých fáz vyústi do hierarchickej štruktúry prác. Na ňu naviažem časovým ohodnotením
jednotlivých činností a vytvorím tak harmonogram projektu. Pomocou metódy RIPRAN
identifikujem významné riziká a navrhnem opatrenia na ich zníženie. V závere vyčíslim
náklady navrhovanej zmeny a zhrniem prínosy tohoto riešenia.
Projekt ako taký patrí k stredne veľkým projektom, čo sa rozsahu, času aj financií týka.
Pre spoločnosť Promokov a.s. je však veľmi významný, pretože vďaka nemu budú všetci
zamestnanci využívať nový produkt a nové postupy. Táto zmena prináša množstvo pozi-
tívnych zmien a je veľká pravdepodobnosť budúcej spolupráce na nových moduloch.
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